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1 RESUMEN 
El edificio Sidney I, es un proyecto habitacional que será construido y desarrollado en 
el próximo año (2014), y que tanto la dirección como la construcción, estarán bajo mi 
responsabilidad.  Su ubicación es en el Pasaje Jacinto Jijón y Caamaño y Av. Interoceánica 
en el sector de Santa Lucia en Cumbayá.  Ofrece 3 departamentos de  3 dormitorios, 2 lofts y 
1 suit, con vista espectacular y áreas perfectamente bien iluminadas con luz natural, 
estacionamientos en subsuelos y bodegas, con una elegante área comunal, salón privado 
familiar, terraza con espacio de BBQ, área de recepción todos estos componentes están 
diseñados y planificadas para un segmento económico medio alto.  El presente trabajo tiene 
por objetivo realizar un estudio del mercado inmobiliario en la zona de Cumbayá, el 
planteamiento arquitectónico, técnico y financiero, así como también la estrategia comercial, 
con la finalidad de comercializar el proyecto. 
El edificio de tres plantas, tiene un diseño simple pero moderno, donde se ha buscado 
sacar el mayor provecho de la forma y ubicación del terreno, dando prioridad a la facilidad de 
acceso, para que los futuros propietarios cuenten con exclusividad y una vista espectacular. 
En base a comparaciones con proyectos similares, en la investigación de mercado, se 
ha podido establecer que los costos estimados totales serán de alrededor de USD 
$1’059.459,81 y que, los ingresos totales por las ventas serán de alrededor de USD 
$1’300.788.30 lo cual debería dar una utilidad de  19.00%.  Las variaciones del mercado 
tanto en preciso de materiales, mano de obra y dirección, si bien han tenido cierta variación, 
estas se han visto compensadas unas con otras, lo que ha resultado en variaciones menores. 
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2 ABSTRACT 
The Sidney building, is a private real estate construction project that will be built and 
developed in the next year (2014), both management and the construction will be under my 
responsibility.  It is located in Pasaje Jacinto Jijón Caamaño and Av. Interoceánica, in Santa 
Lucia in Cumbayá. It offers three apartments with three bedrooms, two lofts and one suite 
with spectacular views and perfectly illuminated areas with natural light, parking, basements, 
sheds, a sleek communal area, a private family room, a terrace with BBQ space and a 
receptions area.   
All these components are designed and planned for the segment of the upper middle 
class. The present document aims to conduct a study of the real estate market in the Cumbayá 
area; an architectural, technical and financial approach, as well as the business strategy in 
order to commercialize the product. This three floor building has a simple yet modern design. 
The design takes the most advantage out of the shape and location of the land, offering 
priority to an easy access to the building, so the future owners can have exclusivity and a 
spectacular view. 
Based on comparisons with similar projects in the market research, we were able to 
establish that the total estimated costs will be around $1’059.459,81 USD and that total 
revenue from sales will be around USD $ 1’300.788.30, which should result in profits of 
19%. Most variations in the real estate market have to do with the cost of materials, labor and 
leadership; however, there has been certain changes over the years which have turned out to 
be compensated with other variables which has resulted in fewer variations. 
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4 ANALISIS MACROECONÓMICO 
Para el análisis macroeconómico se utilizarán los indicadores y estadísticas 
económicas de Ecuador para determinar las oportunidades y amenazas del sector de la 
construcción, el cual representa un componente altamente significativo dentro de las 
industrias que más generan capital dentro del país. Esta información es importante para poder 
asegurar una eficiente toma de decisiones económicas a nivel gubernamental, institucional e 
individual. 
4.1  Antecedentes 
Durante la crisis internacional del 2009, la tasa de variación anual del PIB en Ecuador 
fue de 0.6%. A pesar de la gran diferencia con la variación anual del 2008 que fue de 6.4%, el 
PIB ha tenido un crecimiento positivo desde el 2010 hasta el 2013 con un crecimiento anual 
promedio de 5.2%.  El año 2012 también registró un buen desempeño por parte de la 
economía ecuatoriana a nivel regional debido a que se ubicó en el grupo de países de mayor 
crecimiento de América del Sur. Ecuador registró una tasa de 5.1% mientras que la tasa de 
América del Sur fue de 3.7%.  En el 2013, el PIB anual registró una tasa de 4.5%. (Banco 
Central del Ecuador, 2014) 
4.2 Sector Real 
El Producto Interno Bruto o PIB mide la producción de bienes y servicios finales a nivel 
macro de un país en un periodo de un año.  El crecimiento del PIB en Ecuador se ha 
mantenido estable desde el 2010 y siguiendo los registros de crecimiento en el país desde el 
2011.  En el 2013 el PIB fue de $66,879 millones.  Es decir tuvo un crecimiento de 4.5% 
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respecto a 2012. Se espera que el crecimiento del PIB en 2014 se encuentre en el rango de 
4.1% a 5.1%. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes, 2013)   
 Gráfico 1: PIB (2008 – 2013) 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014. 
Elaborado por las autoras 
 
En Ecuador las actividades económicas de mayor incidencia que más aportan al PIB 
son otros servicios (30%), manufactura (12%), comercio (11%), petróleo y minas (13%) y 
construcción (10%). En el 2013, Ecuador de nuevo se encontró en el grupo de países con más 
crecimiento en América Latina, registrando una tasa de 4.5%, mientras que América Latina 
registró una tasa de crecimiento promedio de 3.5%. (CEPAL en BCE, 2014) 
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 Gráfico 2: PIB por actividad económica 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 
Elaborado por: las autoras 
 
4.3 Inflación 
Al final del 2013, Ecuador se ubicó como el cuarto país con menor inflación entre 17 
países de América, con 2.70%.  Mientras que la inflación promedio de América Latina se 
registró en 7.24%. 
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 Gráfico 3: Inflación Internacional 2013 Porcentajes 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por las autoras 
 
 
 
  Gráfico 4: Inflación anual de Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por las autoras 
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La inflación varía de acuerdo a ciertos productos en las divisiones de alimentos, 
bebidas, tabaco, textiles, agricultura,  pesca y silvicultura que en conjunto aportan casi el 50%  
de la canasta del IPP. (Banco Central del Ecuador, 2014)  La inflación de 2013 (2.70%) fue 
inferior a la del 2012 (4.16%).  Seis divisiones de consumo se ubicaron por encima del 
promedio general: bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.90%); restaurantes y 
hoteles (6.35%); educación (6.05%); recreación y cultura (4.64%); salud (4.07) y bienes y 
servicios diversos (2.77%). 
Para el 2014, la proyección de la inflación es un incremento entre uno y dos puntos 
porcentuales y las divisiones de consumo que se espera se encuentren por encima del 
promedio general son bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes;  educación; bienes y 
servicios diversos; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, 
agua, gas y otros. Mientras que se espera una deflación en el rango de medio a un punto 
porcentual en las comunicaciones.  
4.4 Sector Laboral 
La distribución de la población económicamente activa urbana (PEA) en 2013 se 
constituyó de la siguiente manera: la tasa de ocupación plena figuró el 51.5%; la tasa de 
subocupación el 43.3%; la tasa de desocupación el 4.9% y la tasa del mínimo porcentaje de 
los ocupados no clasificados fue el 0.3%.  Se espera que la tasa de ocupación plena a junio de 
2014 se incremente hasta 6 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre del 2013. 
La tasa de subempleo está proyectada a reducirse en 5 puntos porcentuales.  Y debido a la 
tardanza en la recuperación de las economías internacionales la tasa de desempleo está 
proyectada a aumentar casi un punto porcentual en 2014.  
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 Gráfico 5: Distribución de la PEA 2012 y 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 
Elaborado por las autoras 
 
Las ramas de actividad de ocupación de la PEA que más se incrementaron en 2013 
con respecto al mismo mes del año anterior fueron administración pública, defensa y 
seguridad social; construcción; industrias manufactureras y hoteles y restaurantes. Mientras 
que las actividades que disminuyeron en cuanto a ocupación de la PEA fueron enseñanza; 
transporte y almacenamiento; comercio entre otros. (ENEMDU en BCE, 2014) 
 
ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN DE LA PEA  
Porcentajes 
RAMAS DE ACTIVIDAD Diciembre 2012 Diciembre 
2013 
Administración pública, defensa y seguridad social 3.7 3.9 
5 4,9
39,8 43,3
52,1 51,5
DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA Porcentajes 
Desocupación Subocupación Ocupación plena
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Transporte y almacenamiento 6.2 5.4 
Construcción 6.2 7.6 
Enseñanza 5.2 5.1 
Hoteles y restaurantes 5.2 5.3 
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 27.8 25.3 
Industrias manufactureras 10.7 11.3 
Comercio, reparación vehículos 20.3 18.2 
Explotación de minas y canteras 0.5 0.7 
Suministros de electricidad, gas y aire 
acondicionado 
0.4 0.3 
Actividades financieras y de seguros 0.9 1.1 
Actividades en hogares privados con servicios 
domésticos 
2.4 3.1 
Otros servicios 10.5 12.6 
Total Ocupados 100 100 
Tabla 1 Estructura de ocupación de la PEA 
Fuente: ENEMDU, 2014 
Elaborado por las autoras 
 
4.5 Sector Externo 
Desde enero hasta mayo de 2014, la balanza comercial petrolera registró $3,250.4 
millones, mientras que la balanza comercial no petrolera fue de - $ 2,767.0 millones.  Por 
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ende, la Balanza Comercial Total registró un superávit de $ 483.4 millones. Este saldo mostró 
una recuperación  de 177.2% del comercio internacional ecuatoriano en comparación con la 
balanza comercial en el periodo de enero a mayo de 2013, que registró un déficit de $ - 625.9 
millones.  
En aquel mismo periodo de enero a mayo de 2014, las exportaciones se incrementaron 
en  8.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones alcanzaron los 
$11,098.9 millones en enero-mayo 2014 y $10,204.5 millones en enero-mayo 2013. Las 
exportaciones petroleras alcanzaron los $1,513 millones en junio de 2014. Un aumento del 
72.7% comparado con los valores que se registraron en abril de 2014 ($876 millones). 
Asimismo, las exportaciones no petroleras se incrementaron en 7.3%, alcanzando $1,090 
millones con respecto a abril de 2014, donde alcanzaron $1,016 millones. 
Por otro lado, las importaciones totales en el mismo periodo se redujeron en 2% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones totales de enero a mayo de 
2014 registraron $10,615.4 millones, mientras que en el mismo periodo en 2013, las compras 
alcanzaron los $10,830.3 millones. Las importaciones petroleras se incrementaron en mayo, 
12.5% mayores que en abril de 2014. Las importaciones no petroleras en abril hasta mayo 
2014 también se incrementaron en 9.4%.  
En cuanto a las Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE), se muestra 
una diminución en los primeros cinco meses del 2014 con respecto al mismo periodo del 
2013. Los bienes de capital disminuyeron en 7.7%; las materias primas disminuyeron en 5%; 
los bienes de consumo en 3.2%; y los productos diversos en 30.2%. Mientras que los 
combustibles y lubricantes se incrementaron en 11%. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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4.6 Sector Monetario 
En el mes de junio de 2014, las Reservas Internacionales registraron el saldo de 
$5,822.4 millones, lo cual representó un incremento con respecto al saldo del mismo mes en 
2013 que fue de $4,883.4 millones.  
Desde el 2010, la liquidez total ha mantenido una tendencia creciente. En junio del 
2014 la liquidez total registró $35,951.9, de los cuales $7,829.2 millones fueron especies 
monetarias en circulación y $16,276.1 millones en oferta monetaria. Tanto las tasas anuales 
de liquidez total y oferta monetaria presentaron un crecimiento de 14.7% y 15.1 % 
respectivamente. Mientras que la tasa de especies monetarias en circulación presentó una 
variación anual de 18.8%. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
4.7 Sector Financiero  
En lo que se refiere al volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero 
privado, durante el mes de junio el volumen de crédito fue de $2,119.6 millones. $66.7 
millones más que mayo del  2014. Su variación mensual fue de 3.25% y anual de 13.19%.  
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 Gráfico 6: Volumen de Crédito Total Anual Otorgado por el Sistema Financiero Privado 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 
Elaborado por las autoras 
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El otorgamiento de créditos fue restrictivo en todos los segmentos durante el primer 
semestre del 2014: vivienda y microcrédito (9%); consumo (-7%) y productivo (–3%).  Por 
otro lado, en cuanto a la demanda de crédito las IFIS mostraron un fortalecimiento durante el 
mismo periodo: microcrédito (14%) y consumo (8%).  No obstante se observó una 
disminución en la demanda de crédito a las IFI en los segmentos de vivienda (-27%)  y 
productivo (-18%).  
El coeficiente de liquidez doméstica que se viene empleando desde julio de 2009, 
alcanzó el  77.66 % en mayo de 2014, “[e]s decir que en términos agregados y a nivel de 
entidad, el sistema financiero cumple con el coeficiente mínimo exigido que se incrementó de 
45% a 60% en agosto de 2012.” (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 100) 
4.8 Sector de la Construcción 
El sector de la construcción en la economía del país es muy significativo ya que 
describe el desarrollo de la industria y es dependiente del desempeño de la economía a nivel 
nacional.  En un estudio integrado por los países de Colombia, Ecuador y Perú, en el periodo 
de 2001 a 2013, Ecuador mostró el crecimiento promedio más alto en la industria de la 
construcción con 10%, seguido de Perú con 9% y Colombia con 8%.  El crecimiento del 
sector de la construcción en nuestro país puede ser atribuido a las políticas aplicadas desde el 
2009 para incentivar el mercado, así como a la inversión por parte del Gobierno en 
construcción vial y en el mercado inmobiliario. (Naveda, 2013) 
De la misma manera, el aporte económico al PIB realizado por la construcción en 
Ecuador supera el aporte económico de este sector en Perú y Colombia, ya que su aporte en 
Ecuador es del 10%; en Perú el 7.1% y en Colombia el 7%. El sector de la construcción es la 
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cuarta industria que genera mayores ingresos sólo superada por petróleo y minas (13%); 
manufactura (12%) y comercio (11%).    
Además, el porcentaje de la población ocupada en el sector de construcción es mayor 
en Ecuador que en los otros dos países (es mayor en porcentaje, mas no en número de 
personas ya que Ecuador es el país menos poblado de los tres países en el estudio).  El 
porcentaje de personas empleadas en el sector en Ecuador representa el 7%; en Perú y en 
Colombia el 5.5%.  (Naveda, 2013) 
Como se mencionó anteriormente los incentivos tienen un rol fundamental en el 
crecimiento del sector.  La participación del BIESS en otorgar créditos has disminuido la 
participación de las IFIS en tal manera que en marzo de 2012 a marzo de 2013 se registró una 
tasa de créditos otorgados por el BIESS del 65%, y tan sólo el 35% por instituciones 
financieras privadas. El BIESS es la institución que actualmente  encabeza el mercado de 
préstamos debido principalmente a las bajas tasas de interés, amplios plazos y facilidad de 
acceso.  
  
BIESS 
Tasas Plazo 
7.90% 5 años 
7.90% 10 años 
8.20% 15 años 
8.69% 20 años 
8.69% 25 años 
Tabla 2 BIESS Tasas y Plazos 
Fuente: Neveda en Bienes Raíces Clave, 2013 
Elaborado por las autoras 
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4.9 Conclusiones 
Para el 2014, se espera una desaceleración del crecimiento a nivel macro debido a la 
inestabilidad en los mercados financieros internacionales. Sin embargo el BCE prevé que el 
PIB se mantenga en 4% como en 2013 teniendo en cuenta el precio de las materias primas así 
como del barril de petróleo que se espera se mantenga por encima de los $80 por barril.  
La inflación en el país es menor que el promedio de América Latina. En el 2013, la 
región presentó una disminución sosegada de la inflación.  La desaceleración de precios en 
Ecuador es una de las más altas en la última década. Gracias a que la inflación ha ido 
disminuyendo desde el año 2000 y bajo el sistema de la dolarización, la población ha podido 
recuperar su poder de compra.  
El nivel de desocupación urbana ha disminuido desde el año 2009, no obstante la 
subocupación aumentó en el periodo del 2012 al 2013. 
Debido a nuevas restricciones en las importaciones durante el año, disminuyeron las 
importaciones en los bienes de capital, materias primas, bienes de consumo y  productos 
diversos. Mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes continúan 
aumentando.  
Gracias al Decreto Ejecutivo 1626, se han incrementado los incentivos al sector de la 
construcción e inmobiliario. Uno de los efectos más visibles del decreto ha sido el aumento 
en créditos otorgados por el BIESS, el cual ahora encabeza el mercado de créditos otorgados 
para vivienda relegando el segundo lugar a las instituciones financieras privadas.  
El sector de la construcción representa el 10% de contribución de ingresos al PIB y su 
industria es un indicador clave de la economía en el país. Ecuador registró la tasa más alta de 
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crecimiento en comparación con Perú y Colombia en este sector, así como el mayor 
porcentaje de personas ocupadas en el sector. 
 
5 ESTUDIO DE MERCADO 
Cuando se va a introducir un producto o servicio nuevo, es de suma importancia 
conocer los aspectos significativos sobre el consumidor – ¿a quién va dirigido?–; sus 
necesidades, las tendencias, los factores que determinan aquellas necesidades. De igual 
manera, se debe analizar la competencia – ¿contra quién contenderá nuestro producto?– y las 
tendencias de los competidores. Es por eso que se realiza un estudio de mercado donde se 
estudian los factores que establecen la demanda, la determinación del mercado meta, los 
factores que determinan la oferta y la comercialización del producto. 
5.1 Análisis de la Demanda 
El análisis de la demanda tiene como propósito examinar, observar y considerar los 
factores que desplazan la curva de demanda en un mercado especifico. Es recomendable 
incluir el análisis de la demanda dentro del estudio de mercado puesto que ayuda a predecir 
las tendencias de precios, cantidades y preferencias del mercado.  
5.1.1 Factores	que	determinan	la	demanda	
Los  factores que desplazan la demanda son factores demográficos, factores 
económicos y factores políticos. 
5.1.1.1 Factores	demográficos	
Entre los factores demográficos podemos citar que según el Censo de Población y 
Vivienda 2010, se registraron 2’239.191 habitantes en el cantón Quito del cual la parroquia 
30 
 
rural de Cumbayá es parte. Esto quiere decir que el cantón Quito posee el 86.92% de la 
población total de la provincia de Pichincha. (INEC, 2010) 
Vale la pena mencionar que la población del cantón Quito alcanzará los 2´781.641 
habitantes en el año 2020, convirtiéndose así en el cantón más poblado del Ecuador. (INEC, 
2013).  Asimismo, existen 763,719 viviendas particulares, cifra que pertenece al 87,51% del 
total de viviendas particulares en la provincia de Pichincha. 
Entre las características de la vivienda se puede distinguir que el tipo de vivienda que 
tienen los habitantes de Pichincha es mayoritariamente de tipo casa/villa, que pertenece al 
56,5%; y apartamentos, que pertenecen al 29.4% de las 873,228 viviendas particulares y 
colectivas. 
El tipo de vivienda que más aumentó fue el apartamento en 6.5 puntos porcentuales en 
el Censo de Población y Vivienda 2010 con respecto al censo anterior del 2001. (INEC, 
2010) 
 
Gráfico 7: Tipo de vivienda provincia de Pichincha. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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5.1.1.2 Factores	económicos	
El sector inmobiliario ha tenido un fuerte crecimiento desde el 2011 donde, según la 
Cámara de la Construcción de Quito, éste creció en un 10% con respecto a 2010, y un 2.4% 
en 2012 con respecto a 2011.  
El escenario para el mercado inmobiliario para los años siguientes es positivo debido 
a que el exceso de oferta comenzó a disminuir desde el 2011. Según Ernesto Gamboa, 
especialista en el sector de la construcción: 
“La compra de vivienda está atada a la disponibilidad de recursos para crédito 
hipotecario, […] a mayor disponibilidad de crédito hipotecario con tasas de interés 
como las de los últimos meses, se apalancará la recuperación del negocio 
inmobiliario. El crecimiento moderado de los precios generales contribuirá a mejorar 
los volúmenes de venta. La recuperación moderada del precio del metro cuadrado 
contribuirá a ajustar el ciclo de la industria. De esta manera, el ciclo de la industria se 
completa e inicia uno nuevo que deberá durar entre 7 a 10 años, a partir del año 
2010.” (Gamboa en Clave, 2011) 
El crecimiento en este sector coincide con el ingreso del BIESS en el mercado 
hipotecario. Hérmel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito indicó que 
las personas pertenecientes a la clase media buscan viviendas desde los $ 40,000 en Quito. 
(Angulo, 2013) 
Las cifras del BIESS confirman que lo que impulsa esta demanda es la oferta de 
viviendas incluyendo casas, departamentos, suites listos para ser habitados debido a que los 
ecuatorianos prefieren la vivienda terminada. Del 2010 al 2011, el BIESS entregó  $740 
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millones en préstamos hipotecarios. De los cuales el 82.63% fueron destinados para vivienda 
terminada. (Revista Líderes , 2012) 
Debido al incremento de la oferta y la demanda, naturalmente, los precios por metro 
cuadrado de construcción tienden a elevarse. Es por ello que los precios fluctúan entre  $500 
y $1,300 por metro cuadrado según la ubicación y el acabado.  
 
Gráfico 8: Valor del metro cuadrado por zona en Quito 
Fuente: Revista Líderes, 2012. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
El crecimiento estable en el mercado inmobiliario desde el 2010 en el país gracias a 
los programas de crédito a largo plazo, ha significado ganancias significativas para las 
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empresas constructoras debido a que la venta y construcción de unidades de vivienda se han 
incrementado exponencialmente. (Revista Líderes , 2012) 
5.1.1.3 Factores	políticos	
Los derechos de la vivienda de los ciudadanos ecuatorianos en la nueva Constitución 
de la República del Ecuador 2008, establecen: “Las personas tienen derecho a un hábitat 
seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 
social o económica.” (Capítulo II, sección VI, Art. 30, C.N.)  
Así en mayo del 2009, se aprueba la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. El cual se encarga de otorgar préstamos hipotecarios para la adquisición de 
vivienda con intereses bajos y sustituir  créditos hipotecarios otorgados por otras instituciones 
financieras del país.  
La oferta del BIESS a sus afiliados es variada. Se ofrece el financiamiento del 100% 
hasta 25 años plazo de vivienda terminada, nueva o usada; construcción de vivienda y 
adquisición de terreno más construcción de vivienda. El financiamiento del 100% hasta 15 
años de remodelación y ampliación de viviendas. Y el financiamiento del 100% hasta 12 años 
de adquisición de terreno y adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios. 
(BIESS, 2012) 
Como se mencionó anteriormente, la entrada del Banco del IESS ha sido uno de los 
más importantes incentivos en la demanda dentro del mercado inmobiliario en el país, lo que 
ha generado su crecimiento constante desde el año 2010. 
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Gráfico 9: Volumen de créditos hipotecarios 
Fuente: Valeria Nevada, Clave, 2013 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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5.1.2 Tenencia	de	vivienda	
En el Censo de Población y Vivienda 2010, la tenencia de la vivienda en la provincia 
de Pichincha fue mayoritariamente arrendada, 36.9%. Mientras que la tenencia de vivienda 
propia o totalmente pagada fue el 34.4%; prestada o cedida (no pagada), el 10,1%; propia 
regalada, 8.8%; vivienda propia y actualmente se la está pagando, 8.1%; y a vivienda por 
servicios le correspondió el 1% del total. (INEC, 2010) 
 
Gráfico 10: Tenencia de vivienda Censo 2010 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, provincia de Pichincha. INEC, 2010 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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5.1.3 Proyección	de	la	Demanda	
Tomando en cuenta el incremento de la población en el Cantón Quito de 1.27% anual, 
según datos del INEC, la demanda de vivienda en Cumbayá para el año 2014 segmentada por 
los quintiles cuarto y quinto se incrementará a 31,333 unidades.  (Vera Ríos, 2007) 
5.2 Determinación del segmento 
Para determinar el segmento del mercado al cual estará dirigido el proyecto se deben 
considerar criterios de segmentación de consumo como el ingreso, preferencias en el tipo de 
vivienda y preferencias en las características de la vivienda. 
5.3 Clasificación por ingresos 
En el cuadro básico de quintiles de la distribución del ingreso en Ecuador, se divide el 
ingreso en cinco partes. Cada parte o quintil corresponde al 20% del total de hogares en 
Ecuador. La  segunda columna corresponde al porcentaje del total de la población. Y la 
tercera columna indica el ingreso total que corresponde a cada quintil.  
O sea que para el primer quintil o al primer 20% de los hogares, pertenece el 27% de 
la población del Ecuador y le corresponde el 9% de ingresos. En este caso, si se divide el 9% 
de los ingresos para el primer 20% de los hogares, se tiene 0.45; menos de una unidad. 
Mientras que en el quinto quintil, el 38% de los ingresos se distribuyen para el 20% de los 
hogares en ese quintil, lo cual da 1.9. (Acosta, 2011) 
Es decir, al primer quintil le pertenecen los hogares más pobres y al quinto quintil, los 
hogares más ricos. 
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POBLACION E INGRESOS POR QUINTIL 
Quintil 1 
Población 27% 
Ingreso 9% 
Quintil 2 
Población 23% 
Ingreso 13% 
Quintil 3 
Población 19% 
Ingreso 17% 
Quintil 4 
Población 17% 
Ingreso 23% 
Quintil 5 
Población 14% 
Ingreso 38% 
Tabla 3: Ingresos por quintil 
Fuente: Ing. Gastón Acosta, 2011. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
QUINTIL CLASIFICACIÓN 
1 Clase pobre 
2 Clase media baja 
3 Clase media 
4 Clase media alta 
5 Clase rica 
Tabla 4: Clasificación de quintiles 
Fuente: Ing. Gastón Acosta, 2011. 
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Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
 
5.4 Preferencia de adquisición en el tipo de vivienda  
Según el Estudio de Demanda Inmobiliaria realizado por Ernesto Gamboa y 
Asociados incluido en la tesis del Arq. Luis Araujo (2012), las preferencias por adquirir 
departamentos se incrementa a medida que el nivel socioeconómico se incrementa. Al 
contrario, la preferencia por adquirir casas aumenta a medida que el nivel económico 
disminuye.  
El 89% del total del quintil primero estaría interesado en adquirir una casa, mientras 
que sólo el 11% del mismo quintil estaría interesado en adquirir un departamento. Por otra 
parte, el 61% del quintil quinto estaría interesado en adquirir una casa, mientras que el 31% 
del mismo quintil estaría interesado en adquirir un departamento. (Araujo, 2012) 
 
Gráfico 11: Preferencias de adquisición de casa 
Fuente: Estudio de demanda inmobiliaria, Ernesto Gamboa y Asociados, por Gabriel Araujo. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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Gráfico 12: Preferencias de adquisición de departamento. 
Fuente: Estudio de demanda inmobiliaria, Ernesto Gamboa y Asociados, por Gabriel Araujo. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
En general, hay una preferencia más amplia por adquirir una casa; sin embargo, entre 
las preferencias para adquirir departamentos; las más altas se encuentran dentro del quintil 
cuarto y quinto. 
Estos datos concuerdan con la tendencia de jóvenes profesionales, y familias que 
prefieren hacer su hogar dentro de un departamento para contar con la disponibilidad de todos 
los servicios básicos, servicios adicionales y seguridad que los sectores como Cumbayá 
ofrecen.  
5.5  Preferencias en las características de vivienda 
Dentro de las preferencias en las características que se tienen en cuenta a la hora de 
seleccionar una vivienda además de la ubicación, seguridad del sector, vías de acceso, 
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opciones de recreación y servicios; se encuentran: el tamaño, el número de dormitorios, 
número de baños y el precio. (Araujo, 2012) 
 
Gráfico 13  Preferencias en características de vivienda 
Fuente: Estudio de demanda inmobiliaria, Ernesto Gamboa y Asociados, por Gabriel Araujo. 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
La distribución de área por departamento, suite y loft del edificio Sidney varía. A 
continuación su distribución. 
Unidad Área en m2*  
Loft Norte PB 104.9 
Loft Sur PB 104.9 
Departamento PB 187.6 
Departamento P2 148.1 
Departamento P3 148.1 
Suite P3 66.3 
 
Tabla 5: Distribución de área de departamentos Edificio Sidney 
* Incluidos balcones y jardín 
Elaborado por las autoras 
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En promedio, los departamentos tienen un área de 161.3 metros cuadrados, los lofts 
tienen un área total de 104.9 metros cuadrados cada uno y la suite tiene un área de 66.3 
metros cuadrados. 
El precio de venta de cada unidad a continuación. 
Precio de venta 
Unidad Precio a la 
venta en USD 
Loft Norte PB $    153,572.40 
Loft Sur PB $     153,572.40 
Departamento PB $     228,126.50 
Departamento P2 $     285,733.00 
Departamento P3 $     313,617.00 
Suite P3 $     166,167.00 
Tabla 6: Precio de cada departamento Edificio Sidney 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
Número de dormitorios y baños de cada unidad a continuación. 
 
Número de dormitorios y baños 
Unidad Dormitorios ; Baños 
Loft Norte PB 2 ; 2 
Loft Sur PB 2 ; 2 
Departamento 
PB 
3 ; 3 
Departamento 
P2 
3 ; 3 
Departamento 
P3 
3 ; 3 
Suite P3 1 ; 2 
Tabla 7: Número de dormitorios y baños Edificio Sidney 
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Elaborado por las autoras 
 
En base a las preferencias de vivienda y las características del proyecto del Edifico 
Sidney, a continuación de determina el segmento de mercado. Le hemos dado las siguientes 
calificaciones respecto a cada criterio.  
 
Calificación Número asignado 
Excede los criterios 3 
Cumple Totalmente 2 
Cumple Parcialmente 1 
No cumple 0 
Tabla 8: Calificaciones para el segmento de Mercado 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
 
 
Matriz para determinar segmento del mercado para departamentos 
Criterios Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 
Precio 0 0 0 0 2 
Área en m2 0 0 1 3 3 
Baños 3 3 3 3 3 
Dormitorios 2 2 2 2 2 
Total 5 5 6 8 10 
Tabla 9: Matriz para determinar el segmento del mercado 
Elaborado por: las autoras, 2014 
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Por ende, el segmento de mercado al que está orientado el proyecto es al quintil 
quinto. 
Debido a que el Edificio Sidney será construido en el sector de Cumbayá donde el 
valor del metro cuadrado está entre los más altos del mercado inmobiliario —de hecho el más 
alto actualmente en Quito—y debido a que los acabados serán de lujo, tiene sentido que éste 
segmento sea el foco del proyecto ya que el precio de venta es uno de los más grandes 
determinantes a la hora de elegir una vivienda. 
 Las preferencias del quintil  quinto en cuanto a tamaño son desde los 153.48 metros 
cuadrados, el departamento debe tener 3 dormitorios y 2 baños y el precio de adquisición va 
desde los USD $137,174 en adelante. 
5.6 Mercado Meta 
El mercado meta radica en un conjunto de compradores potenciales cuyas necesidades 
o características son afines a los que la empresa ofrece (Armstrong & Kotler, 1998)   Debido 
a que no se puede vender un producto a todos los consumidores, es importante establecer el 
mercado meta una vez que se haya determinado el segmento.  
Aquello servirá para tomar decisiones congruentes en cuanto al producto, canales de 
distribución y herramientas de promoción para entregar la oferta más atractiva a los clientes 
potenciales, así como para obtener los resultados más óptimos. (Thompson, 2006) 
Para los departamentos, debido a que tienen 3 dormitorios, 3 baños y dos 
parqueaderos, su mercado meta son familias nucleares del quintil quinto con preferencia por 
los espacios abiertos al aire libre y vistas espectaculares del valle de Cumbayá; ya que, el 
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departamento de la planta baja posee un amplio jardín y ambos departamentos de los pisos 1 
y 2 tienen balcón con vista al paisaje. 
Para los lofts y suite, el mercado meta son los estudiantes y/o profesionales del quintil 
quinto que dentro de sus preferencias esté la privacidad así como los espacios abiertos al aire 
libre, debido a que la suite dispone de una amplia terraza. 
Adicionalmente, el mercado meta para cada una de las unidades de vivienda en el 
Edificio Sidney, deberá estar interesado en beneficios adicionales como privacidad, seguridad 
y facilidad de acceso. 
5.7 Análisis de la oferta 
El análisis de la oferta tiene como propósito determinar las cantidades de un producto 
que están a disposición en el mercado y las condiciones en las que éste se desenvuelve. 
Cumbayá es uno de los dos sectores –junto a Tumbaco– que registra la tasa más alta 
de crecimiento urbanístico en el Cantón Quito.  Desde el año 2010, se han presentado 240 
proyectos de vivienda por año incluidas viviendas unifamiliares y urbanizaciones. (Diario 
Hoy, 2012) 
El crecimiento comercial, el clima y el nuevo aeropuerto han sido elementos que han 
disparado la oferta en los últimos años. A esto se suma la oferta de viviendas terminadas, ya 
que como se analizó anteriormente, esta necesidad impulsa la demanda en el sector 
inmobiliario de Pichincha. 
 
 
45 
 
5.8 Clasificación de la oferta. 
A pesar del crecimiento en la oferta de vivienda, todavía hay un déficit habitacional 
de 1.2 millones de unidades de vivienda en el país. Debido a que en el país hay relativamente 
pocas empresas constructoras, el proyecto del Edificio Sidney se encontrará en un entorno de 
oferta oligopólica ya que pocas empresas compiten en un mismo mercado. 
 
Tipo de oferta Descripción 
Monopólica Una única empresa atiende a todo el mercado, no tiene 
bienes sustitutivos cercanos. 
Oligopólica Hay pocas empresas y cada una es importante respecto 
a la industria total. En este caso, las empresas dentro del 
mercado inmobiliario constituyen empresas como  Uribe & 
Schwarzkopf, Keops, Andino y Asociados, Álvarez Bravo C., 
Construecuador, Hidalgo & Hidalgo, Constructora de los 
Andes CoAndes CIA. LMTDA. 
Competitiva Las empresas ofrecen un producto no diferenciado y no 
hay barreras de entrada. 
Tabla 10: Tipo de oferta 
Fuente: (Baye, 2006) 
Elaborado por las autoras,  2014 
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5.9 Factores que determinan la Oferta 
Las variables que afectan la curva de oferta se denominan factores que desplazan la 
oferta. Estos constituyen el precio de los factores productivos, la tecnología o normativas 
gubernamentales, el número de empresas en el mercado, los sustitutivos en la producción, 
impuestos y expectativas de los ofertantes, etc. Al cambiar una o más de estas variables, se 
desplaza la curva de oferta. (Baye, 2006) 
A continuación analizaremos brevemente los factores de precio de los factores, 
normativas gubernamentales, proyectos de competencia en el sector así como sus 
expectativas y características. 
 
5.10 Precio de los factores productivos 
Sabemos que a medida que aumenta el precio de los factores productivos, los ofertantes 
están dispuestos a producir menos a un precio dado.  
La variación del precio de materiales para la construcción fue moderada desde el gran 
incremento de la demanda de vivienda en el 2010 con un promedio de 1,83%. No obstante en 
los años 2011 y 2012 los precios de los materiales para la construcción aumentaron en 
promedio, 7%. 
A continuación los materiales con mayor y menor variación en el índice de precios  de 
diciembre 2012 a diciembre 2013, según el Índice de Precios de la Construcción (IPCO) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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 Gráfico 14: Materiales de construcción que más subieron 2013 
Fuente: (INEC, 2013) 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
 
Gráfico 15: Materiales de construcción que más bajaron 2013 
Fuente: (INEC, 2013) 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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5.11 Normativas gubernamentales 
Dentro de las normativas gubernamentales que han influenciado la curva de oferta de 
construcción de vivienda se encuentran el aumento de los recargos arancelarios en 2011, el 
aumento del Salario Básico Unificado para trabajadores en diciembre de 2011  y la reducción 
y bloqueo de importaciones en diciembre de 2013.  
El aumento de los aranceles así como del salario básico termina transfiriéndose al 
precio de los materiales, lo cual explica el aumento en precios desde el año 2011. 
Mientras que la disminución de importaciones afecta tanto a productores como 
demandantes debido a que “en el corto y mediano plazo, el consumidor final pagará el 
aumento de los costos de los productos, resultado de una industria poco preparada para 
satisfacer las necesidades del mercado interno.” (Veloz, 2014) 
5.12 Proyectos de competencia en el sector. 
Los proyectos que serán considerados como competencia serán los cinco más 
representativos debido a que no se puede hacer un comparativo de proyectos similares en la 
zona ya que en el sector no hay disponibilidad de terrenos y la demanda excede la oferta. Por 
ello, se considerará los proyectos en actual construcción en Cumbayá central, que ofrecen 
departamentos, suites y lofts, los cuales responden a la demanda del segmento alto y con 
similares características a las unidades del Edificio Sidney, es decir, poseen al menos 2 
habitaciones y al menos 2 baños, vista, jardín, terraza, al menos dos parqueaderos; y acabados 
de lujo. 
Para el estudio de la competencia se utilizó información recolectada en investigación 
de campo así como en revistas de bienes raíces y sitios oficiales de bienes raíces en Internet. 
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A continuación se detallan las características principales de cada edificio: 
 Ilustración 1: fotografía Mancasas Bienes Raíces 
Fuente: (Inmobiliaria.com, 2014) 
  
Antigüedad: 2013 
Ubicación: Urbanización Vista Grande, Cumbayá 
Precio: $ 360,000 
Promotor: Mancasas Bienes Raíces 
Características Principales: 200 m 2  de construcción y 180 m2 de terraza privada, 3 
habitaciones, 3 baños y 2 parqueaderos 
Otros servicios: Gimnasio y ascensor. 
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 Ilustración 2: fotografía Mancasas Bienes Raíces 
Fuente: (Inmobiliaria.com, 2014) 
 
Antigüedad: 2014 
Ubicación: Senior Suite junto al Hospital de los Valles, Cumbayá 
Precio: $ 170,000 
Promotor: Mancasas Bienes Raíces 
Características Principales: Suite, 100 m2 de construcción, 2 habitaciones, 2 baños, 
1 parqueaderos. 
Otros servicios: Guardianía 24 horas, salón de reuniones, piscina, hidromasaje, 
sauna, sala de cine, enfermería, gimnasio, spa, servicio de restaurante, jardines comunales.  
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 Ilustración 3: Inmovisión 
Fuente: (Inmobiliaria.com, 2014) 
 
Ubicación: Senior Suite junto al Hospital de los Valles, Cumbayá 
Promotor: INMOVISION  
Precio: $ 165,000 
Características Principales: Suite, 97m2 de construcción, 1 habitación, 2 baños. 
Otros servicios: Terraza, bodega. 
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 Ilustración 4: Gabriela Ochoa 
Fuente: (Plusvalía.com, 2014) 
 
Antigüedad: En construcción 
Ubicación: Vía Ventura Mall, Cumbayá 
Promotor: Gabriela Ochoa 
Precio: $ 363,300 
Características Principales: Departamentos, 189 m2 de construcción, 3 habitaciones, 
2 baños completos, 1 baño medio,  2 parqueaderos. 
Otros servicios: Terraza, jardines. 
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 Ilustración 5: Sinergia Inmobiliaria 
Fuente: (Plusvalía.com, 2014) 
 
Antigüedad: 2013 
Ubicación: Cumbayá 
Promotor: Sinergia Inmobiliaria 
Precio: $ 600,000 
Características Principales: Departamentos, 317 m2 de construcción, 3 habitaciones, 
3 baños, 1 medio baño, 2 parqueaderos 
Otros servicios: Terraza, Jardín, baños de servicio, cuartos de servicio, área de 
lavandería, guardianía, parqueadero para visitantes. 
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5.12.1 Características	de	la	competencia	directa	
En la siguiente tabla se ingresó las características de la competencia en forma de 
resumen con su respectiva área, empresa constructora o promotora, precios y servicios 
adicionales. 
 Una unidad de vivienda promedio de lujo en Cumbayá central de acuerdo al análisis 
de oferta directa, tiene 123.2 m2 de construcción, 2.4 habitaciones, 2.4 baños, 1.6 
parqueaderos y áreas adicionales como terraza, jardín, vista, área comunal y área para niños. 
Todos los proyectos ofrecen guardianía y están ubicados en un conjunto privado. El precio 
promedio de una unidad de vivienda está entre USD $ 253,325 y $  322,660. 
 
Resumen de la Competencia Directa del Edifico Sidney 
Proyecto 
(nombre) 
Empresa promotora Tipo de 
vivienda 
Área 
m2 
Habitaci
ones 
Baños Parqueadero Servicios y 
áreas 
adicionales 
Precio 
1 Mancasas Bienes 
Raíces 
Departam
entos 
380 3 3 2 Si  $ 360,000.00 
2 Mancasas Bienes 
Raíces 
Suite 100 2 2 1 Sí  $ 170,000.00 
3  Inmovisión Suite 130 1 2 1 Sí  $ 120,000.00 
4 Particular Departam
entos 
189 3 2 2 Sí  $ 363,300.00 
5  Sinergia 
Inmobiliaria 
Departam
entos 
317 3 3 2 Sí  $ 600,000.00 
Tabla 11: Resumen de la Competencia Directa del Edificio Sidney 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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5.13 Conclusiones 
La ubicación del edificio  es la mayor ventaja competitiva. Debido a que Cumbayá es 
una parroquia que no tiene transporte urbano que circule por transversales, la mayoría del 
transporte urbano lo hace exclusivamente por las vías principales y por ende, el acceso a una 
gran cantidad de proyectos se lo debe realizar exclusivamente en transporte privado y esto se 
convierte en un obstáculo para muchas personas.  Un ejemplo de ello es que a la gran 
mayoría de empleadas domésticas, se les dificulta llegar a laborar a sus lugares de trabajo, 
debido a lo complejo que resulta el conseguir transporte.   
El proyecto está ubicado a escasas dos cuadras de la Av. Interoceánica, en la misma 
que circulan al menos el 99% del transporte urbano que se dirigen a las áreas circundantes de 
Cumbayá.   
El proyecto se encuentra en medio de un centro financiero muy importante donde 
existe una gran cantidad de bancos y dos centros comerciales de gran importancia (Paseo San 
Francisco, Scala Shoping), la Universidad San Francisco de Quito, una variada cantidad de 
almacenes como Kiwi y Supermaxi, etc.   
Con respecto a los parqueaderos, el edificio cuenta holgadamente con una óptima 
cantidad. A pesar de que esto es un impacto considerable con respecto a los costos de la 
construcción, toda el área del terreno fue asignada a la construcción del subsuelo y a tratar de 
optimizar la disponibilidad de parqueaderos. En el edificio el Greco por ejemplo, existen 
algunos parqueaderos que están expuestos a la calle y esto, es muy perjudicial en cuanto a la 
seguridad, además no existe una buena disponibilidad de parqueaderos. 
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6 COMPONENTE TÉCNICO-ARQUITECTÓNICO 
En el siguiente capítulo serán analizadas las características específicas del proyecto, 
como son la ubicación, sus respectivos linderos, análisis y cumplimientos de las normas 
municipales, características del entorno inmediato, viabilidad, relación con el equipamiento 
circundante, análisis de los componentes arquitectónico, metrajes y cuadros de áreas. 
6.1 Ubicación del Proyecto 
6.1.1 Macro‐localización	del	Proyecto	
El proyecto está ubicado en Ecuador, en la provincia de Pichincha, zona nororiental 
del distrito metropolitano de Quito, parroquia de Cumbayá, a 2200 msnm.  
 
 
 
 
Mapa 1: Macro‐localización del Proyecto 
Fuente: http://quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=15
Elaborado por las autoras, 2014
57 
 
6.1.2 Micro‐localización	del	Proyecto	
La ubicación de Sidney I está en uno de los sectores más estratégicos de Cumbayá, 
puesto que está localizado a muy pocos pasos de una gran variedad de servicios, como son: 
bancos, la Universidad San Francisco de Quito, Paseo San Francisco, restaurantes de 
renombre, y también a no mucha distancia de una variedad de centros educativos de gran 
prestigio.  Adicionalmente, el proyecto está ubicado en una de las partes más altas de 
Cumbayá y posee una vista espectacular de todo el valle. 
 
 Mapa 2: Macro Ubicación del Proyecto 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
 
58 
 
6.2 Linderos de La Propiedad 
El proyecto Sidney,  lindera al Norte y Sur con propiedades particulares, al Este con la 
Urbanización Santa Lucia, y al Oeste  con el pasaje Jacinto Jijón y Caamaño.   Las 
coordenadas corresponde a: Latitud: -0.198741154 Longitud: -78.43991231 
 
 Mapa 3: Linderos de la Propiedad 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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6.3 Características del entorno 
La ubicación de Sidney esta uno de los sectores comerciales y residenciales que 
mayor crecimiento ha tenido durante los últimos 5 años.  Actualmente Cumbayá está 
considerada como una ciudad satélite, puesto que el acceso a muchos servicios sin la 
necesidad de que sus habitantes se vean obligados a recorrer mayores distancias, se ha 
convertido en todo un privilegio con grandes ventajas, adicionalmente el modernísimo 
aeropuerto ubicado a pocos kilómetros, hace que el proyecto tenga una ubicación muy 
estratégica, en un valle que es muy favorecido  por su clima y una vista espectacular. 
6.3.1 Sector	comercial	y	recreativo	
Existen algunos centros comerciales en la zona de Cumbayá, los más importantes 
actualmente son: “Scala Shopping”, inaugurado en diciembre 2013, el mismo que cuenta con 
187 locales, 7 salas tipos estadio. 2700 parqueaderos, en general ofrece una gran variedad de 
productos y servicios  como: comida, joyas, artículos de hogar, tiendas de ropa, etc” (El 
Comercio, 2014).  Otro centro comercial de gran importancia es el “Paseo San Francisco”, el 
mismo que está enfocado básicamente en cuatro áreas: “La primera es la cinemateca, la 
misma que está conformada por 7.700m2 de construcción, las cuales abarcan salas de cine y 
teatro, con una capacitad de 1656 butacas, estas tienen pantallas Imax 3D con 13 metros de 
largo y 22 metros de ancho. 
Otra área, es la denominada Quorum, la misma que cuenta con un centro de 
convenciones y negocios.  El espacio tiene capacidad para 3200 personas, con salas para 
exposiciones, ferias o eventos.  Alfa es otro lugar destinado para hacer negocios, esta área 
tiene por objetivo que los empresarios puedan formar clubes de negocios con asistencia 
ejecutiva, consultores en temas específicos y equipamiento tecnológico.  El último espacio se 
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llama Quimpsace, este lugar es administrado por la franquicia colombiana Diversity.  El sitio 
ofrece juegos y actividades de aprendizaje para niños y adolescentes” (hoy.com.ec, 2014).  
Adicionalmente, otra de las atracciones importantes en Cumbayá es el “Chaquiñán, el 
mismo que tiene una extensión de 35 km y atraviesa la zona de Puembo, Tumbaco y 
Cumbayá, en el recorrido se puede disfrutar de la naturaleza, algunos túneles que fueron 
construidos a principios del siglo pasado para el paso del tren, actualmente en esta ruta 
existen 5 portales para descansar y los costados de la ruta esta bellamente adornados con 
árboles y plantas” (Quito Turismo, 2014). 
 Mapa 4: Ruta el Chaquiñán 
Fuente: Alcaldía Metropolitana 
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6.3.2 Sector	financiero	
Existe una gran variedad de entidades financieras, entre los más destacados están  
Banco del Pichincha, Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil, los mismos que están 
ubicados en el Centro Comercial Plaza Cumbayá. Banco Bolivariano y Banco Internacional 
ubicados en el paseo San Francisco y Servipagos ubicado en el Centro Comercial Villas de 
Cumbayá,  Es una gran ventaja considerar, que en menos de ½Km. de distancia,  existan 
sucursales de los bancos más importantes y prestigiosos  del país.  
 
Ilustración 6: Sector Financiero 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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6.3.3 	Vialidad	y	transporte	
Cumbayá es el paso obligado hacia el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, la 
principal vía de acceso es la vía Interoceánica, actualmente se encuentra en construcción la 
Ruta vita, la misma que será una arteria vial de gran importancia para la zona, cabe destacar 
que el primer tramo fue inaugurado en el mes de diciembre del 2013. Otra vía de acceso 
secundario es a través de Guápulo en menor proporción.   
 
Mapa 5: Ruta Viva 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ruta+viva+mapa 
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Con respecto al transporte urbano, existe una vasta variedad de servicio público que 
atraviesan la principal vía de acceso, puesto que como ya lo mencione, Cumbayá es la puerta 
de acceso hacia Tumbaco, Puembo, Tababela, Yaruqui, Checa, El Quinche etc.   
6.4 Información del proyecto 
UBICACIÓN: CALLE S/N  Y FRANCISCO ORELLANA JEFATURA ZONAL CB-DMQ CUMBAYÁ 
PROPIETARIO: ING. CESAR ANIBAL NARANJO    C.I:1705613360                                 
                          MARIA DEL CARMEN ESPINOZA EGAS  C.I:1710018944 
 
PROYECTISTA:  
ARQ. HUGO MAURICIO CARRERA NORITZ 
CI: 1706570320 
 LICENCIA: LIC. PROF. P-004644 
CLAVE CATASTRAL  10614 07 016 PREDIO:  619763 
TIPO DE EDIFICACIÓN: EDIFICIO   de  
DEPARTAMENTOS  
# EDIFICACIONES:    1 EDIFICACION  
 
 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:      1785.28 M² 
 
AREA DEL TERRENO: 600,00  M² 
MATERIAL DE CONSTRUCCION: ESTRUCTURA           
MIXTA (HORMIGON-ACERO) 
NÚMERO DE PLANTAS: 
4 PLANTAS ARQUITECTONICAS 
INCLUYE 1 SUBSUELOS 
 
Tabla 12: Información del Proyecto 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
6.5 Normativa municipal 
De acuerdo al IRM emitido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
(Dirección Metropolitana de Planificación Territorial), las características del proyecto no 
deberán exceder los límites permitidos, conforme al detalle del respectivo documento, esto 
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implica que el COS total no debe exceder el 105%, con una altura máxima de 9m., con un 
retiro frontal de 5m, lateral de 3mts., y posterior correspondiente a 3 m.   
 
 
6.6 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
 
Ilustración 7:  Informe Regulación Metropolitana 
Fuente: : http://sgu.quito.gob.ec:8080/SuimIRM-
war/irm/buscarPredio.jspx;jsessionid=bf92c704a5becbbd4e0a583298e5 
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Es necesario destacar que los datos representados en el IRM están referidos al Plan de 
Uso y Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación complementarios, vigentes en el 
DMQ. Las áreas de información son responsabilidad de la Dirección Metropolitana de 
Catastros, y en caso de que  existiese e algún error, se debe solicitar  la respectiva 
modificación en Avalúos y Catastros de la Administración Zonal correspondientes para la 
actualización. 
 
Ilustración 8: Informe de Compatibilidad 
Fuente: http://sgu.quito.gob.ec:8080/SuimICUS-war/icus/buscarPredio.jspx 
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A continuación se detalla la tabla comparativa del COS total, con respecto a los 
requerimientos del Municipio, vs. lo planteado en el diseño de Sidney. 
COMPARATIVOS EDIFICIO SIDNEY VS.  IRM (MAXIMOS) 
COMPARATIVO IRM PLANOS 
SIDNEY 
CUMPLE 
COS TOTAL  105% 102,53% SI 
COS PLANTA BAJA 35% 35,00% SI 
AREA EXACTA TOTAL DEL TERRENO 
LTG 
  594,04  
 
Tabla 13: comparativo IRM vs. Planos Sidney 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
6.7 Componente Arquitectónico 
La vista espectacular en la que se encuentra ubicada la propiedad, tendrán un 
estrecho contacto con el ambiento exterior y sobre todo con el paisaje del valle de Cumbayá, 
además la luz natural en el diseño del edificio es un factor predominante, los propietarios 
tendrán un contacto permanente con el exterior y la bella armonía del paisaje. 
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 Ilustración 9: Perspectiva del Proyecto (Posterior) 
Elaborado: Arq. Mauricio Carrera 
 
 Ilustración 10: Perspectiva del Proyecto (lateral) 
Elaborado: Arq. Mauricio Carrera 
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La distribución del edificio consta de 6 departamentos, 2 lofts  y 1 una suit ubicados 
en la parte frontal del edificio, y 3 departamentos ubicados en la parte posterior.  
 Ilustración 11: Distribución de Lofts y Depts. 
Fuente: Proveedor de Renders 
 
Como lo mencione anteriormente, la principal característica del edificio es el 
aprovechamiento de un recurso natural como es la luz del día, todas las áreas gozan de 
iluminación natural, inclusive el subsuelo que es uno de los lugares más complejos en ser 
provistos de luz natural, los tragaluz están perfectamente bien ubicados para aprovechar el 
recurso y evitar consumo de energía.   
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Los colores internos en los departamentos están diseñados en colores naturales  
neutros con combinaciones de madera y porcelanato, además la iluminación tiene 2 opciones, 
directa e indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12: Iluminación Colores Internos 
Fuente: http://www.houzz.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13: Diseño de Cocinas 
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Fuente: http://www.houzz.com/ 
 
Con respecto a los baños, la ventilación de los mismos se realiza a través de las 
ventanas, adicionalmente se tiene también la opción de extractores de olores.  El objetivo 
primordial en el diseño de los baños, fue proyectado para que los mismos tengan ventilación 
natural, y que no se requiera mayor consumo de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 14: Diseño de  Baños 
Fuente: http://www.houzz.com/ 
 
La luz natural es otra de las características de los baños, así como también los colores 
neutros acompañados con detalles de madera para resaltar y dar vistosidad.  Uno  de los 
componentes importantes del diseño es el asiento empotrado dentro de la ducha para que sus 
usuarios tengan  comodidad, adicionalmente los nichos juegan un papel muy importante 
NICHOS
ASCIENTO
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dentro de la decoración, sin duda son de mucha ayuda puesto que con los mismos, se 
prescindiría de accesorios innecesarios para colocar  shampoo, jabón etc.   
El área comunal, está ubicada en la terraza del edificio para aprovechar la espectacular 
vista de todo el valle de Cumbayá, Tumbaco, Puembo etc. 
 
Ilustración 15: Área Comunitaria / Vista Panorámica 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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6.7.1 Especificaciones	de	Acabados	
EDIFICIO SIDNEY ESPECIFICACIONES DE ACABADOS 
 
HALL 
Piso Porcelanato Italiano en color blanco 
Paredes Empaste y Pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum, Empaste y Pintura 
Puerta Principal Puerta de entrada vidriada para edificio 
Puertas ingreso a 
departamentos 
Puertas Residenciales blindadas de alta seguridad  
  
 
SALA 
Piso Porcelanato Italiano 
Paredes Empaste y Pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum con rudón de madera decorativo 
  
COMEDOR 
Piso Porcelanato Italiano 
Paredes Empaste y Pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum con rudón de madera decorativo 
  
COCINA 
Piso Porcelanato Italiano 
Paredes Empaste y Pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum, Empaste y Pintura 
Muebles Altos Modulares (Colores Café) 
Muebles Bajos Modulares (Color Café) 
Mesones Cuarzo en color blanco. 
Lava copas Acero Inoxidable de dos pozos 
Grifería Línea de Lujo F.V. 
  
BAÑO SOCIAL 
Piso Porcelanato Italiano 
Paredes Empaste y Pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum, Empaste y Pintura 
Puerta Tamborada ruteada en melamínico 
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Mesón  Melamínico  
Lavamanos Briggst   
Grifería F.V. de lujo. 
Inodoro Briggst 
Espejo 3 líneas, con borde de madera 
  
HALL INTIMO O SALA FAMILIAR 
Piso Flotante Kronotex de alto tráfico 
Paredes Empaste y pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum, empaste y pintura 
  
DORMITORIOS 
Piso  
Paredes Empaste y pintura 
Barrederas Melamínico 8cm de alto 
Tumbado Gypsum, empaste y pintura 
Puerta Tamborada ruteada en melamínico 
  
BAÑOS DORMITORIOS 
Piso Porcelanato Italiano 
Paredes Cerámica media altura con cenefa decorativa (Colores elección 
según muestras) 
 Ducha porcelanato italiano piso techo 
Tumbado Gypsum RH, empaste y pintura 
Mueble Bajo Modulares (color café) 
Mesón Mármol beige jaspeado 
Lavamanos Briggst 
Grifería F.V. línea de lujo 
Inodoro Briggst 
Ducha F.V. línea de lujo 
Espejos Espejo claro con borde de madera (12cm) 
  
CLOSETS 
Muebles Modulares (color café) 
Walking Closet Modulares (color café ) 
Herrajes y Rieles Importados  
Tiraderas Acero Inoxidable 
  
TERRAZAS  
PISO Porcelanato italiano antideslizante Beige 
TECHO Pérgola de madera con techo en policarbonato. 
  
GENERALES 
Iluminación Puntos de luz para instalación de lámparas y dicroicos 
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 (no incluye plafones, dicroicos, lámparas, etc.) 
Ventanas Aluminio y Vidrio 
Datos y Televisión Acometida para TV Cable / Direct TV 
 Puntos en Dormitorios y Sala Familiar 
Telefonía Acometida  
 Puntos en Dormitorios y Cocina 
Intercomunicador 1 Punto en Hall 
Agua Caliente Conforme a nueva regulación tanques eléctricos para 
aprovisionamiento de agua caliente. 
Tubería Agua Caliente Cobre 
Tubería Agua Fría Cobre 
Paredes Medianeras Bloque Prensado de 15cm  
 Internas Bloque Prensado de 10cm  
Estructura Mixta sismo-resistente 
Ascensor Acceso directo desde parqueaderos y hasta terraza 
  
AREAS COMUNALES 
Sala Comunal Sala cerrada para eventos (Tipo Lounge) en la cubierta con vista 
panorámica al Valle 
Área Gourmet Área de BBQ y Plancha Tepanyaki con mesones de granito y 
Pérgola con cubierta  
 de Policarbonato 
Áreas abiertos Terraza Piso Decorativo en Piedra y deck de madera 
  
LOBBY 
Piso Porcelanato 
Paredes Pintura Especial / Recubrimiento Decorativo 
Tumbado Gypsum con diseño Empaste y Pintura Blanca 
Iluminación Decorativa directa e indirecta con lámpara central 
Amueblamiento y 
Decoración 
Muebles en madera. 
  
SEGURIDAD 
Detectores Monitoreo de Circuito Cerrado de Cámaras 
 Alarma contra Incendios 
 Control de luces de Lobby 
Acceso Principal Peatonal Puerta de Metal tipo reja con diseño decorativo y 
 Acceso mediante TAC 
Puerta Lobby Puerta de Metal y Vidrio con lámina de seguridad 
 Acceso mediante TAC   
Circulación Iluminación con sensores de movimiento 
 Cajetines contra incendios 
 Iluminación de emergencia 
Parqueaderos Cámaras de seguridad 
 Iluminación con sensores de movimiento 
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 Puerta de Metal tipo reja con diseño decorativo y control remoto 
Ascensor Acceso mediante TAC únicamente a su piso 
Accesos Comunales Mediante TAC y control electrónico  
Escaleras de Emergencia Ducto de gradas, puertas cortafuego de emergencia, 
 Iluminación de emergencia, pintura de alto tráfico anti fuego en 
gradas 
  
Generador Eléctrico Capacidad para todo el Edificio incluido interno en 
departamentos 
Tabla 14: Especificaciones de acabados 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
6.7.2 Detalle	de	Áreas		
A continuación se detalla el cuadro de áreas, aprobado por el Colegio de Arquitectos 
de Pichincha. 
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Tabla 15: Cuadro de Áreas 
Elaborado: Arq. Mauricio Carrera 
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6.7.3 Áreas	en	Porcentajes	
  
Gráfico 16: Composición del Proyecto - Subsuelo 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
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Gráfico 17: Composición del Proyecto - Planta Baja 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
 
 
Gráfico 18: Composición del Proyecto - Planta Alta 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
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Gráfico 19: Composición del Proyecto - Planta Alta 2 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
 
 Gráfico 20: Composición del Proyecto - Planta Terraza 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
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6.7.4 Composición	respecto	a	las	áreas	del	proyecto	
 
Gráfico 21: Composición respecto a las áreas - Edificio Sidney 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
 
La edificación del proyecto apunta a proveer al mercado local de viviendas, por este 
concepto por obvias razonas, el 35% de la edificación cubre departamentos, constituyéndose 
el mayor porcentaje, seguido por la circulación vehicular y peatonal con 14 y 16% 
respectivamente, y para dar un toque en el ambiente del edificio están las jardineras y los 
balcones con 9% y 10% respectivamente. 
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DESCRIPCION PORJETAJE
AREA SERVICIO 0%
EQUIPO HIDRONEUMATICO 1%
BALCÓN 1%
SALA COMUNAL 1%
BODEGAS (menores 6m2) 2%
TERRAZAS 9%
JARDINES 10%
ESTACIONAMIENTOS 11%
CIRCULACION PEATONAL 14%
CIRCULACION VEHICULAR 16%
DEPARTAMENTO 35%
Tabla 16: Composición del Proyecto 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
6.8 Distribución Arquitectónica 
La distribución del edificio consta de 6 departamentos distribuidos de la siguiente 
manera: 2 lofts  y 1 una suite ubicados en la parte frontal del edificio, y 3 departamentos 
ubicados en la parte posterior, un área recreativa muy amplia y confortable ubicada en la 
terraza del edificio, además cuenta con ascensor y su respectivo acceso de seguridad, para 
cada piso.  El subsuelo cuenta con 13 parqueaderos, un área de servicios, 6 bodegas y un 
cuarto de máquinas de acuerdo al grafico que se detalla a continuación. 
 
82 
 
 Ilustración 16: Plano Arquitectónico – Subsuelo 
Elaborado por:  Ing. Mauricio Carrera 
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La Planta Baja está conformada por 1 departamento de 110 mts. (3 dormitorios, sala – 
comedor, cocina, área de máquinas, baños independientes para cada dormitorio, baño social, 
una área de jardín de 77mts.), y 2 lofts de 78 metros respectivamente, cabe resaltar que el 
área social y de cocina de los lofts, están ubicados en la planta baja. 
 
 Ilustración 17: Plano Arquitectónico - Planta Baja 
Elaborado por: Mauricio Carrera 
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La planta alta 1, está conformada por un departamento de 139.4 mts.(3 dormitorios, 
sala comedor, estudio, sala familiar, área de máquinas, estudio, baños independientes para 
cada dormitorio, baño social ,área de terraza con vista espectacular del valle, área de 
recepción), la característica especial de este piso, es que tiene un ingreso completamente 
exclusivo a este departamento, puesto que si bien el área de los dormitorios de los lofts, están 
localizados en la planta alta, el ingreso a los mismos, se lo hace a través de la planta baja.  El 
departamento de esta planta tiene mucha exclusividad, y sobre todo alta seguridad, debido a 
la característica antes mencionada y sobre todo porque el ingreso se lo hace a través del 
ascensor con el respectivo TAC. 
 Ilustración 18: Plano Arquitectónico Planta Alta 
Elaborado por: Ing. Mauricio Carrera 
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La planta alta 2, tiene 1 departamento de 139.4mts. (3 dormitorios, baños 
independientes para cada dormitorio, baño social sala comedor, estudio, sala familiar, área de 
máquinas, estudio, área de terraza con vista espectacular del valle, área de recepción, y una 
suite de 66.3mts, con una terraza de 35.63mts 
 
 Ilustración 19: Plano Arquitectónico - Planta Alta 2 
Elaborado por: Ing. Mauricio Carrera 
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En la planta No. 3 está ubicada el área comunal,  la misma que tiene una  área de  
150mts., con su respectiva área de BBQ y una sala comunal muy amplia con una vista 
espectacular del valle. 
 Gráfico 22: Plano Arquitectónico - Planta Alta 2 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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6.9 Descripción del componente De ingeniería 
Los componentes de ingeniera son básicamente tres y tienen que ver con el diseño 
eléctrico, hidrostático y estructural, los mismos que se detallan a continuación:  
6.9.1 Diseño	Estructural	
La construcción del Edificio Sidney tiene un componente mixto,  estructura de 
hormigón y metálica: 
6.9.1.1 Estructura	de	hormigón:	Especificaciones de diseño: ACI 318-11, 
con carga mínima de rotura a los 28 días.	
 Replantillo f’c=140Kg/cm2 
 Plintos, Cadenas de arrostramiento, diagrama, columnas y vigas. 
 Hormigón simple: f’c=300 Kg/cm2 
 Hormigón simple losa sobre deck metálico: f’c=210 Kg/cm2  
 Tamaño máximo de agregado triturado: ½ pulg. (12.7mm) 
 Acero de refuerzo: Acero corrugado de un esfuerzo de fluencia fy=4200 
kg/cm2. 
 Recubrimiento del refuerzo: 
 Refuerzo en hormigón en cimentación expuesto al suelo 75mm 
 Refuerzo en hormigón de cadenas, vigas, columnas 30mm 
88 
 
 Malla electro soldada 100x100x6, con un traslape de 20cm 
 Empalmes del refuerzo: Serán de cincuenta diámetros de la varilla. 
 Desarrollo del refuerzo: El diámetro mínimo de doblado de una varilla de 
refuerzo será igual a ocho veces de su diámetro. 
 
6.9.2 Estructura	Metálica:	
 
 Especificaciones  de diseño: L.R.F.D 
 Acero estructural: ASTM A36 (Fy= 36000 ib/pulg2 
 Especificaciones de soldadura AWS D1.1 
6.9.3 Diseño	Eléctrico:	
Este proyecto contiene el diseño de las instalaciones eléctricas con las consideraciones 
técnicas que garantizan confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio de energía 
eléctrica con el fin de obtener un funcionamiento satisfactorio del sistema y reducir al 
mínimo los peligros de incendios y accidentes, y a su vez contemplan las mejoras del 
rendimiento económico del proyecto. 
Este proyecto ha sido realizado de acuerdo a las normas del Código Eléctrico 
Nacional, normas de la empresa eléctrica, Código Eléctrico Norteamericano (NEC) y 
National Fire Protection Association (NFPA). 
El sistema general será trifásico de 4 hilos a 220 y servido de tres 6 desde 
transformador con voltaje necesario de acuerdo a la demanda. Consiste en el sistema eléctrico 
cuya fuente de energía la constituye la red eléctrica de la Empresa Eléctrica  capaz de 
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abastecer de energía en condiciones normales de suministro. La red normal operará a 120 V .  
Consiste en el sistema eléctrico cuya fuente de energía la constituye la red eléctrica de la 
Empresa Eléctrica  capaz de abastecer de energía en condiciones normales de suministro. La 
red especial operará a 220 V.  Para el sistema de generación de emergencia se instalará un 
generador de emergencia de 5 a 7HP.   
6.9.4 Diseño	Hidrostático:	
El suministro de agua potable para el Edificio Sidney I, se lo captará de la red pública 
de agua potable de acuerdo a la existencia en la red Pública. El diseño comprende el 
suministro de agua fría y caliente. 
La red de distribución tanto de agua fría como de agua caliente, en su parte inicial se 
encuentra ubicada en un ducto de instalaciones y que ramificado de la red ingresa al nivel de 
planta baja del edificio a la cisterna de uso mixto con una capacidad de de 35m3; desde ahí 
mediante sistema de bombeo emergen al montante para distribuir el líquido en todo el 
edificio.  El distribuidor de agua se conectará con la red de distribución de cada piso, la 
misma que se ubica en el ducto de instalaciones y se abastece a través del espacio que se 
genera entre la losa y el cielo raso. Finalmente la red llegará a cada punto de suministro de 
agua previsto.  Para control y mantenimiento se ha considerado un conjunto de válvulas de 
control y cierre, las mismas que permitirán interrumpir el flujo a cada departamento donde se 
suministra el agua.  Las simulaciones hidráulicas han permitido determinar los diferentes 
diámetros que se requieren, para que la red agua potable, al interior del edificio, funcione 
adecuadamente ante los requerimientos de caudal y presión establecidos. 
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6.10 Costo del Proyecto: 
En éste componente se analizarán todos los costos directos, indirectos con el fin de  
evaluar las cantidades monetarias que se necesitan para la respectiva  ejecución. 
6.10.1 Costo	Total	del	Proyecto		
Sidney tiene un costo de $1’059.459.81, los costos directos tienen una incidencia del 
73%, los indirectos corresponden a un 7% y el terreno constituye el 20% del costo total de 
todo el proyecto. 
COSTO TOTAL DEL EDIFICIO SIDNEY 
TERRENO $ 210.000,00
COSTOS DIRECTOS $ 778.638,81
COSTOS INDIRECTOS $ 70.821,00
GRAN TOTAL $ 1.059.459,81
Tabla 17: Costo Total del Proyecto 
Elaborado por las autoras, 2014. 
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A continuación en la siguiente grafica se detalle en porcentajes la incidencia de los 
costos del proyecto: 
  
Gráfico 23: Costo Total del Proyecto 
Elaborado: Por las autoras, 2014 
 
Es importante determinar el costo total de construcción por metro cuadrado y que, 
viene dado por la división del costo total del proyecto para el total del área bruta es decir:  
CTAB = CT / AB = $778638.81 / 1427.46 m2 = $545.47/m2 
Así mismo, determinamos el costo por metro cuadrado de área útil y que se obtiene de 
dividir el costo total de proyecto para el total del área útil, entonces tenemos: 
CTAU = CT / AU = $778638.81 / 609.04 m2 = $ 1278.47/m2 
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92 
 
De este último cálculo, se debe indicar que constituye nuestro punto de equilibrio es 
decir, el valor de venta al cual se igualan los costos con los ingresos. 
También podemos ver de los dos resultados anteriores, que los costos por metro 
cuadrado de área útil, son casi el doble respecto al del costo del metro cuadrado de área bruta 
es decir, tenemos un muy alto componente que no es parte del área de cada departamento por 
si pero, constituyen áreas comunales, de circulación, parqueaderos, terrazas y bodegas, que 
dan a todo el edificio y a los propietarios la elegancia, comodidad y exclusividad necesarios 
para clientes exigentes y del alto nivel. 
6.10.2 Costos	Directos	del	Proyecto	
En el análisis constructivo del proyecto, sin duda alguna los costos directos son los 
rubros que mayor impacto tienen en el desarrollo del proyecto, la incidencia corresponde al 
73%, USD $ 778.638.81, cabe destacar que dentro de los rubros que mayor afectación 
provocan en el presupuesto, esta lo correspondiente a la estructura metálica, hormigón,  
mampostería, instalaciones de gas centralizado, y ascensor.  
 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
DESCRIPCION UNIDAD C. DIR. CANT TOTAL % 
 ACCESORIOS DE BAÑO  jg  26,44 17  $           449,48   0,06%
 ACOMETIDA PRINCIPAL. CONDUCTOR N° 
10 
m  15,74 100  $       1.574,00   0,20%
 ACOMETIDA TELEFONO 4P  pto. 5,51 38 $           209,38   0,03%
 ASPIRADOR PVC 110MM  u  11,7 1  $             11,70   0,00%
 AUTOMATICO ESCALERA. CONDUCTOR 
N°12 
u  27,54 5  $           137,70   0,02%
 BAJANTES AGUAS SERVIDAS PVC 110 MM. 
UNION CODO 
m 10,6 60 $           636,00   0,08%
 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 110MM. 
UNION CODO 
m  10,6 45  $           477,00   0,06%
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
DESCRIPCION UNIDAD C. DIR. CANT TOTAL % 
 BALDOSA DE GRANITO FONDO GRIS 
(fachada) 
m2 22,69 146,38 $       3.321,36   0,43%
 BASE CLASE 3  m3  16,44 244  $       4.011,36   0,52%
 CAJA DE REVISION (0.60X0.60X0.60)  u  43,75 2  $             87,50   0,01%
 CANALIZACION EXTERIOR TUBO CEMENTO 
200MM CL2 
m 12,32 2 $             24,64   0,00%
 CANALIZACION PVC 110MM  pto.  30,9 50,4  $       1.557,36   0,20%
 CANALIZACION PVC 110MM  m  7,06 174,64  $       1.232,96   0,16%
 CANALIZACION PVC 50 MM  pto. 19,93 49 $           976,57   0,13%
 CANALIZACION PVC 50 MM  m  3,21 147  $           471,87   0,06%
 PORCELANATO PARA PARED  m2  29,47 457,68  $     13.487,83   1,73%
 CERRADURA BAÑO (CESA), TIPO NOVA 
CROMADA 
u  30,29 20  $           605,80   0,08%
 CERRADURA PASILLO (CESA), TIPO NOVA 
CROMADA 
u  35,05 9  $           315,45   0,04%
 CERRADURA PRINCIPAL (CESA), TIPO NOVA 
CROMADA 
u  38,24 7  $           267,68   0,03%
 CERRADUTA DORMITORIO (CESA)TIPO, 
NOVA CROMADA 
u  34,49 10  $           344,90   0,04%
 CLOSET (TABLERO TRIPLEX)  m2  188,6 36,18  $       6.823,55   0,88%
 CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. 
PIEDRA BOLA. EQUIPO: CONCRETERA 1 
SACO 
m2 18,16 600 $     10.896,00   1,40%
 DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA ‐ 
INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA 
u  107,82 9  $           970,38   0,12%
 ENCEMENTADO EXTERIOR. MORTERO 1:3, 
E = 3 CM. 
m2 7,93 255,7 $       2.027,70   0,26%
 ENLUCIDO HORIZONTAL LISO INCLUYE 
ANDAMIOS. MORTERO 1:6, e=1.5 cm 
m2  8,44 1427,46  $     12.047,76   1,55%
 ENLUCIDO LISO EXTERIOR INCLUYE 
ANDAMIOS ESTUCADO  
m2 8,75 3957,64 $     34.629,35   4,45%
 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS  m2  7,68 1808,743  $     13.891,15   1,78%
 ESMALTE EN PAREDES/HIERRO. EQUIPO: 
COMPRESOR DE AIRE 
m2  12,68 9  $           114,12   0,01%
 ILUMINACION. CONDUCTOR N° 12  pto.  33,69 290  $       9.770,10   1,25%
 INODORO TANQUE BAJO TIPO SAVEX  u  190,76 17  $       3.242,92   0,42%
 JABONERA CROMADA  u  5,16 17  $             87,72   0,01%
 JUEGO DE  4" PLG. FV o SIMILAR PARA 
LAVAMANOS 
u 156,47 17 $       2.659,99   0,34%
 LAVAMANOS POMPANO BLANCO  u  146,94 17  $       2.497,98   0,32%
 LAVANDERIA DE JABONCILLO TUBO HG  u  154,26 6  $           925,56   0,12%
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
DESCRIPCION UNIDAD C. DIR. CANT TOTAL % 
1PLG‐ASMT 120 
 LAVAPLATOS COMPLETO, GRIFERIA  u  198,13 5  $           990,65   0,13%
 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA  m2  3,61 1785,28  $       6.444,86   0,83%
 LLAVE DE COTROL FV 1/2"  u  12,88 61  $           785,68   0,10%
 LLAVE DE PASO 3/4"  u 15,49 6 $             92,94   0,01%
 LLAVE DE PICO FV DE LAVANDERIA  u  19,12 12  $           229,44   0,03%
 LUMINARIAS 2x40W INCLUYE DIFUSOR  u  47,5 15  $           712,50   0,09%
 MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e =10 
cm. MORTERO 1:6, e = 2.5 cm. 
m2  11,76 904,37  $     10.635,39   1,37%
 MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e=15 
cm. MORTERO 1:6, e=2.5cm 
m2  12,48 1492,62  $     18.627,90   2,39%
 MASILLADO EN LOSA + 
IMPERMEABILIZANTE, SIKA 1 , e=3cm, 
MORTERO 1:3 
m2  7,93 1427,46  $     11.319,76   1,45%
 MUEBLE BAJO COCINA (TABLERO TRIPLEX) m 164,85 31,74 $       5.232,34   0,67%
 MUEBLES ALTOS DE COCINA (TABLERO 
TRIPLEX) 
m  191,78 31,74  $       6.087,10   0,78%
 PARQUET DE EUCALIPTO. EQUIPO:/ 
FLOTANTE 
m2  33,5 244,53  $       8.191,76   1,05%
 PASAMANOS DE GRADA  m  89,42 25  $       2.235,50   0,29%
 PINTURA CAUCHO CIELO RAZO. LATEX 
VINYL ACRILICO, CEMENTO BLANCO. 
EQUIPO: ANDAMIOS 
m2  5,57 997  $       5.553,29   0,71%
 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 MANOS, 
LATEX VINYL ACRILICO, CEMENTO BLANCO. 
EQUIPO: ANDAMIOS 
m2  4,88 1904,85  $       9.295,67   1,19%
 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 2 MANOS, 
LATEX VINYL ACRILICO, EMPASTE. EQUIPO: 
ANDAMIOS 
m2 4,82 3723,42 $     17.946,88   2,30%
 PORTAPAPELES  u  6,26 17  $           106,42   0,01%
 POZO REVISION INS. ELECTRICAS  u  81,33 2  $           162,66   0,02%
 PUERTA DE ALUMINIO  m2  105,69 1  $           105,69   0,01%
 PUERTA DE PLYWOOD TAMBOR 0.80 
LACADA, INCLUYE MARCOS Y 
TAPAMARCOS 
u 190,51 28 $       5.334,28   0,69%
 PUERTA DE PLYWOOD TAMBOR 0.90 
LACADA, INCLUYE MARCOS Y 
TAPAMARCOS 
u  192,53 4  $           770,12   0,10%
 PUERTAS PRICIPALES LACADAS  u  283,53 6  $       1.701,18   0,22%
 REJILLA ALUMINIO75 MM  m2  7,36 17  $           125,12   0,02%
 REJILLA EXTERIOR DE PISO 100MM  u 14,12 18 $           254,16   0,03%
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 SALIDA DE AGUA CALIENTE HG. LLAVE DE 
CONTROL Y ACCESORIOS H.G 
pto. 40,56 43 $       1.744,08   0,22%
 SALIDA DE AGUA FRIA HG. LLAVE DE 
CONTROL Y ACCESORIOS H.G 
pto.  40,56 72  $       2.920,32   0,38%
 SALIDA MEDIDORES HG. LLAVE DE PASO Y 
ACCESORIOS H.G 
pto. 59,74 7 $           418,18   0,05%
 SALIDA PARA LAVADORAS. LLAVE DE 
CONTROL Y ACCESORIOS 
pto.  50,65 6  $           303,90   0,04%
 SALIDA PARA TELEFONOS. ALAMBRE 
TELEFONICO, ALUG 2 x20 
pto.  22,38 12  $           268,56   0,03%
 SALIDAS ANTENAS TV  u  17,42 11  $           191,62   0,02%
 SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS PVC 75MM. 
UNION CODO 
pto. 25,49 1 $             25,49   0,00%
 SALIDAS ESPECIALES. CONDUCTOR N°10 
TOMACORRIENTE 220V Y CAJA 
RECTANGULAR 
pto.  39,88 18  $           717,84   0,09%
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
DE COBRE M So‐So d=1", DE INGRESO 
M  14,98 19  $           284,62   0,04%
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
DE COBRE M So‐So d=1/2", EN RED DE PISO 
M  12,51 179,99  $       2.251,67   0,29%
 TABLERO CONTROL GE4‐8 PTO.S BREAKER 
1 POLO 15‐50 A 
u  74,63 7  $           522,41   0,07%
 TAPA SANITARIA  u  34,85 2  $             69,70   0,01%
 TIMBRE INCLUYE PVC LIVIANO 1/2, 
ALAMBRE Y CAJA RECTANGULAR 
u  61,85 6  $           371,10   0,05%
 TINETA DE BAÑO CON PORCELANATO 
ITALIANO 20x20 
u 69,97 18,975 $       1.327,68   0,17%
 TOMACORRIENTE 220 V TUBO CONDUIT 1" u  36,28 18  $           653,04   0,08%
 TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T.CONDUIT 
EMT. 1/2" 
pto 32,24 251 $       8.092,24   1,04%
 TUBERIA CONDUIT 3/4" (PROVISION E 
INSTALACION) 
m  3,93 900  $       3.537,00   0,45%
 TUBERIA DE AGUA FRIA PVC 1/2"  pto. 30,76 17 $           522,92   0,07%
 TUBERIA PVC 1/2"  m  5,71 183,63  $       1.048,53   0,13%
 VALVULA CHECK 1/2" TIPO RW  u  21,65 7  $           151,55   0,02%
 VENTANA COREDIZA DE ALUNINO  m2  78,09 182  $     14.212,38   1,83%
 VENTANA DE ALUMINIO FIJA  m2  243,78 36,9  $       8.995,48   1,16%
 VIDRIO CLARO 6 MM.  m2 19,41 182 $       3.532,62   0,45%
ACERO DE REFUERZO 14 a 32 mm. 
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: 
CIZALLA 
kg  1,64 30410,3  $     49.872,89   6,41%
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ACERO DE REFUERZO 8 ‐12 mm. ALAMBRE 
GALVANIZADO # 18 . EQUIPO: CIZALLA 
kg 1,56 8655,76 $     13.502,99   1,73%
ACERO ESTRUCTURAL  kg  4,67 13544,2  $     63.251,41   8,12%
ACOMETIDA ASCENSOR   GLB  968,5 1  $           968,50   0,12%
ASCENSOR 4 PARADAS  U 64000 1 $     64.000,00   8,22%
AUX: ENCOF. ESCALERA H=2.34  m3  151,29 16,42  $       2.484,18   0,32%
barredera porcelanato  m  7,87 276,42  $       2.175,43   0,28%
BODEGAS Y OFICINAS  m2  31,17 20  $           623,40   0,08%
BOMBAS INCENDIOS, PRESION CONSTANTE GL 5900 1 $       5.900,00   0,76%
CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 m  m  17,23 17  $           292,91   0,04%
CISTERNA  M3  155,44 30,96  $       4.812,42   0,62%
DERROCAMIENTO A MANO DE 
ESTRUCTURA EXISTENTE 
m3  59,8 47,84  $       2.860,83   0,37%
DESALOJO A MAQUINA  EQUIPO: 
1.076VOLQUETA 
m3 10,51 30 $           315,30   0,04%
DESALOJO A MAQUINA. EQUIPO: 
CARGADORA FRONTAL y VOLQUETA 
m3  4,81 2305,2  $     11.088,01   1,42%
DESBANQUE MANUAL  m3  9,63 74,8  $           720,32   0,09%
DINTEL 0.1x0.20x1.1M, F´C = 180KG/CM2. 
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO, TABLA DE 
ENCOFRADO 
u  9,14 46  $           420,44   0,05%
ENCOFRADO CON TABLERO 
CONTRACHAPADO‐COLUMNA20x30 (1 
USO) 
m2  16,25 25,78  $           418,93   0,05%
ENCOFRADO TABLA DE MONTE‐ VIGA 
30x60 (1 USO) 
m2 15,21 827,53 $     12.586,73   1,62%
ENTIBADO CON TABLERO  m2  15,03 306  $       4.599,18   0,59%
EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS Y 
PLINTOS 
m3  10,19 33,858  $           345,01   0,04%
EXCAVACION. H=3 A 4m. A 
MAQUINA(RETROEXCAVADORA) 
m3  4,91 2305,2  $     11.318,53   1,45%
GABINETE DE INCENDIOS     655 5  $       3.275,00   0,42%
GYPSUM EN CIELO RASO  m2 19,1 997 $     19.042,70   2,45%
HORMIGON COLUMNAS 0.20x0.30. F´C = 
210KG/CM2. EQUIPO: CONCRETERA 1 
SACO, VIBRADOR, ENCOFRADO COLUMNA 
   273,83 23,87  $       6.536,32   0,84%
HORMIGON EN CADENAS 0.30x0.30. F´C = 
210KG/CM2. EQUIPO: CONCRETE180RA 1 
SACO, VIBRADOR, ENCOFRADO CADENAm3 
   250,48 8,71  $       2.181,68   0,28%
HORMIGON EN ESCALERAS, F´C = 
210KG/CM2. EQUIPO: CONCRETERA 1 
m3  319,53 18,062  $       5.771,35   0,74%
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SACO, VIBRADOR, ENCOFRADO ESCALERA
HORMIGON EN MUROS, F´C = 210KG/CM2. 
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO, VIBRADOR,  
ENCOFRADO MURO 
m3  207,61 149,798  $     31.099,56   3,99%
HORMIGON EN RIOSTAS 15x20,  F´C = 
210KG/CM2. EQUIPO: CONCRETERA 1 
SACO, VIBRADOR, ENCOFRADO RIOSTA 
m3  212,24 16,236  $       3.445,93   0,44%
HORMIGON EN VIGAS, 0.30x0.40. F´C 
=300KG/CM2. EQUIPO: CONCRETERA 1 
SACO, VIBRADOR. ENCOFRADO VIGA 
m3 313,93 82,75 $     25.977,71   3,34%
HORMIGON PREMEZCLADO F'C = 210 
KG/CM2. EQUIPO: VIBRADOR, BOMBA, SIN 
ENCOFRADO 
m3  123,61 114,655  $     14.172,50   1,82%
INSTALACION GAS CENTRALIZADO EQUIPO 
BASICO 
GLB  13500 1  $     13.500,00   1,73%
LAVANDERIA PVC  U 88 6 $           528,00   0,07%
LAVAPLATOS COMPLETO, 2 
POZOSGRIFERIA 
   239,02 2  $           478,04   0,06%
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  m2  1,25 595  $           743,75   0,10%
LOSA TAPAGRADA e =15CM, F´C = 
210KG/CM2. EQUIPO: CONCRETERA 1 
SACO, VIBRADOR, ENCOFRADO LOSA 
m2 37,14 8,717 $           323,75   0,04%
MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm a 10 cm 
(MALLA R‐196) 
M2  9,53 1849,88  $     17.629,36   2,26%
MOTOR CORREDIZA O BATIENTE  U  455 1  $           455,00   0,06%
PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE  M 129,42 24,66 $       3.191,50   0,41%
PINTURA PARA TUBERIAS  M  5,62 161,13  $           905,55   0,12%
PLACA COLABORANTE DECK  M2  24,24 1427,46  $     34.601,63   4,44%
PLINTOS DE HORMIGON .H.S 210KG/CM2. 
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO y VIBRADOR 
m3  130,58 18,06  $       2.358,27   0,30%
Porcelanato  m2  40,23 529,34  $     21.295,35   2,73%
PUERTA DE GARAGE BATIENTE O 
CORREDIZA 
M2  122,6 6  $           735,60   0,09%
PUERTAS CORTAFUEGO  U 550 5 $       2.750,00   0,35%
RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE 
MEJORAMIENTO: LASTRE y PLANCHA 
COMPACTADORA 
m3  21,03 236  $       4.963,08   0,64%
REPLANTEO y NIVELACION   m2  1,87 1450  $       2.711,50   0,35%
REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2. EQUIPO: 
CONCRETERA 1 SACO 
m3  91,71 15,796  $       1.448,65   0,19%
ROTURA DE PAVIMENTO A MANO  m3  3,75 1,5  $                5,63   0,00%
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SOPORTES DE TUBERIA  M 14,99 81 $       1.214,19   0,16%
TUBERIA SISTEMA INCENDIOS  M  45,62 161,13  $       7.350,75   0,94%
VIDEO PORTERO ELECTRICO  U  250 6  $       1.500,00   0,19%
TOTAL COSTOS DIRECTOS   $   778.638,81   100,00%
 
Tabla 18: Total Costos Directos 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
6.10.3 Costos	Indirectos	
Los costos indirectos constituyen el 7%  del costo total del proyecto, y no hay duda 
que los valores concernientes a honorarios, son sin duda el que mayor impacto tiene en la 
realización del proyecto.  A continuación se detalle los costos indirectos: 
COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCION VALOR % 
Planificación $   9.211,00 13,01% 
Honorarios ejecutores $ 18.300,00 25,84% 
Tasas, impuestos y legales $ 13.420,00 18,95% 
Costos financieros $ 14.640,00 20,67% 
Imprevistos y varios $ 15.250,00 21,53% 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 70.821,00 100,00% 
Tabla 19: Costos Indirectos 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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Cabe destacar que dentro de los costos indirectos en “Imprevistos y Varios”, está 
considerado el rubro relacionados a publicidad.  Aproximadamente la estimación del rubro de 
publicidad oscila entre USD $ 5000.00 a USD $ 10.000.00, al momento existen compradores 
muy interesados en el proyecto,  inclusive desean comprar, lamentablemente mientras no se 
obtenga los permisos pertinentes la estrategia es no realizar ventas preliminares  
 Gráfico 24: Costo Indirectos 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
 
 
6.10.4 Cronograma	fases	del	Proyecto	
La construcción misma del proyecto está será realizada en 9 meses y la fecha de inicio 
está estipulada para el mes de septiembre del 2014, siempre y cuando se logre obtener las 
respectivas aprobaciones y certificaciones, tanto del Colegio de Ingenieros de Pichincha 
como del Ilustre Municipio de Quito. 
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Gráfico 25: Cronograma Proyecto Edif. Sidney 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
 
6.11 Conclusiones 
El proyecto cumple con todas las normas técnicas de planificación e ingeniería, 
estipuladas en las normas, reglamentos y documentos que rigen la construcción, optimizando 
el uso de suelo permitido, conforme el informe de regulación metropolitana. 
Avedis propone una arquitectura de las líneas sencillas, volúmenes limpios y 
geometrías bien definidas, con colores y materiales amigables, característicos de la empresa 
que los promociona conjugando un estilo arquitectónico contemporáneo y sencillo en un 
edifico elegante y distinguido. 
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El costo de Avedis es de $4´349.084 dólares costo formado de la incidencia de costos 
directos en un 61% de costos indirectos en un 24% y el terreno con una incidencia del 15% 
El edifico Avedis en su análisis de costos determina que la incidencia del terreno 
frente a los costos totales del proyecto representa el 15%, valor superior al comúnmente 
validado para otros sectores de la ciudad de Quito, sin embargo la alta incidencia de éste 
valor ha sido uno de los factores por lo que los precios de comercialización se incrementen en 
éstos sectores, sin embargo es necesario mencionar que en el mercado, se han combinado, 
tanto precios con especulación, generando, que varios de los precios de comercialización se 
instalen en valores aún más altos, con un promedio de 1542 dólares el metro cuadrado tal y 
como se señala en el método residual desarrollado en éste capítulo. 
Por la incidencia de sus costos al igual que la competencia, Avedis posee un alto costo 
de construcción por metro cuadrado de área útil, por tal motivo y conforme las exigencias del 
mercado Avedis sale a la venta con un precio inicial de 1380 dólares por metro cuadrado para 
cumplir con los objetivos de rentabilidad que tiene el promotor y que busca alcanzar un 
mínimo del 20% de rentabilidad. 
7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
El objetivo principal de esta sección, es presentar el proyecto con la respectiva campaña de 
comercialización, las estrategias de ventas, mercadeo  y marketing que serán utilizadas, así 
como también las formas de pago y descuentos.  
Como se mencionó previamente en el estudio de mercado, este proyecto apunta al Quintil 5 
(Clase Rica), una de las mayores ventajas que tiene el Edificio Sidney es sin duda alguna su 
ubicación, adicionalmente existe una gran demanda en la zona de Cumbaya y muy poca 
oferta. Uno de los mayores inconvenientes para para edificar proyectos en el sector de 
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Cumbaya, es el precio de los muy pocos terrenos que se encuentran disponibles, en las 
afueras de Cumbaya el m2 de terreno se cotiza aproximadamente entre  USD $ 350.00 y $ 
500.00 y en la parte céntrica los precios oscilan entre $ 500.00 y $ 800.00 dólares por m2.   Si 
bien en Cumbaya existen todavía algunos terrenos disponibles, la demanda es muy alta y esto 
hace que los precios se disparen y el mercado fluctúa desproporcionadamente.  
Al momento existen clientes interesados en el proyecto, y muy a pesar de que aún no se 
dispone de la certificación del Colegio de Arquitectos del Ecuador y el respectivo permiso de 
construcción que otorga el Municipio de Quito, hay algunos clientes que están dispuestos a 
comprar, esto con el objetivo de congelar el precio de la propiedad.  Sin duda para un 
constructor, es muy complejo vender un proyecto sin tener un permiso, y adicionalmente el 
riesgo de que los precios de los  materiales se incrementen es sin duda una latente, un 
ejemplo de ello es el terreno que se describe a continuación.  
 
Ilustración 20: Terrenos de venta en Cumbaya frente a Scala 
Fuente: http://www.plusvalia.com/propiedades/vendo-terreno-frente-al-centro-comercial-
scala-50241021.html 
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A continuación se detalla la lista de precios con sus respectivas áreas. 
Tabla 20: Lista de Precios de los Departamentos 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
 
7.1 Objetivo del Proyecto 
De acuerdo al análisis de mercado,  los precios en el área de Cumbaya actualmente oscilan 
entre USD $ 1500 y $ 2000.00 dólares por metro cuadrado.  
La estrategia inicial para la venta de los departamentos del Edificio Sidney es básicamente,  
vender el departamento que está ubicado en la planta baja, y los 2 lofts,  por esta razón como 
se puede apreciar en la tabla, los precios han sido asignados en $ 1750.00 dólares por metro 
cuadrado de construcción más los respectivos adicionales que posee cada uno de ellos.  Con 
respecto a los 2 departamentos de 3 dormitorios y la suit de la planta alta, los precios están 
levemente arriba del mercado, esta es una estrategia para que los interesados no opten por la 
compra de los mismos, y posteriormente venderlos.  
7.2 Formas de Pago 
Para la comercialización del proyecto se ha establecido los siguientes porcentajes de pago: 
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 Entrada del 10% para reserva del inmueble, pago que se deberá realizar en el 
primer mes de compra. 
 Al firma del contrato de compra venta el 25%. 
 El 10%, cuotas divididas en 10 meses, el primer pago se lo deberá realizar al 
mes siguiente de la firma del contrato de compra venta.  
 Finalmente el 55% del total de la deuda, al momento de la entrega del 
inmueble, pudiendo ser con financiamiento, crédito hipotecario con la entidad 
que escoja el cliente.  
 
Tabla 21: Formas de Pago 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
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7.3 Medios Publicitarios 
 La empresa promotora comercializará la promoción para la venta de las unidades del 
Edificio Sidney.  La publicidad que se utilizará será una serie de medios como revistas, vallas 
publicitarias, periódicos y en internet. El presupuesto para la publicidad en medios de 
comunicación alcanza los $10,000. A continuación, un desglose de los anuncios en diferentes 
medios. 
7.3.1 Medios	impresos	
 La publicación en la revista Líderes es muy importante ya que es la revista de 
negocios y empresas más leída de Ecuador. Un anuncio comercial de 14 por 18 centímetros a 
color, en dos ediciones semanales en un mes se costea en $1,152 que representa el 11.52% 
del presupuesto. Asimismo, se colocará un anuncio en El Comercio ya que es el periódico 
líder en Quito y la zona de la Sierra. Un anuncio de 10 por 4 centímetros a color dos veces en 
un mes cuesta $656 que representa el 6.56% del presupuesto. (Grupo el Comercio, 2014) 
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Ilustración 21: Modelo publicitario para revista 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
7.3.2 Medios	digitales	
El anuncio en la página web de la revista Cosas.com.ec se colocará en el banner lateral de la 
página, el anuncio será de 300 por 170 pixeles y costará $ 450 por 15 días que corresponde al 
4.50% del presupuesto total. 
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Ilustración 22: Anuncio en Cosas.com.ec 
Fuente: Brochure digital provisto por Ma. Dolores Palacios Ejecutiva de Cuentas EMCOVISA S.A. 
  
El anuncio en Plusvalía.com es de suma importancia debido a que es la página web líder 
referente en el mercado inmobiliario en Ecuador, así como el líder en clasificados en línea en 
América Latina. El costo de 40 anuncios simultáneos a lo largo de seis meses tiene un valor 
total de $392 que corresponde al 3.2% del presupuesto total. Se ubicará en la primera página 
de los listados de búsqueda. 
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Ilustración 23: Anuncio en Plusvalia.com 
Fuente: Brochure digital  provisto por Andrea Pozo Ejecutiva Telemarketing Plusvalia.com 
 
7.3.3 Vallas	publicitarias	
La publicidad en una valla comercial cuesta la mayor parte del presupuesto previsto. Una 
valla publicitaria de 10 metros de ancho por 6 de alto, a color y en PVC cuesta $2,352 con 
garantía por dos años. Este costo no incluye el alquiler del espacio donde se va a anunciar. 
(BlueInk , 2014) 
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Ilustración 24: Modelo valla publicitaria 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Medio Presupuesto  
Revista Líderes 11.52% 
El Comercio 6.56% 
Cosas.com.ec 4.50% 
Plusvalia.com 3.2% 
Valla publicitaria por BlueInk 23.52% 
Total 49.30% 
 
Tabla 22: Publicidad en Medios de Comunicación 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
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En total, la publicidad en medios de comunicación requiere el 49% del presupuesto de 
publicidad. El 51% restante se lo asignará para publicidad impresa (brochures, tarjetas de 
presentación, etc) y la oficina de ventas. 
 
7.4 Promoción en Ventas 
Considerando la reducción de costos financieros, las propuestas de descuentos que se ha 
planificado son las siguientes: 
 Pago de contado del costo total del departamento 8%. 
 Pago de contado con respecto a las cuotas del abono de 10%, se aplicará el 4% de 
descuento.  
7.5 Contratos y Garantías:  
Posterior a la firma del contrato de compra venta, al propietario se le hará la entrega de la 
siguiente documentación e información:    
 Plano arquitectónico del inmueble.  
 Detalle de acabados del inmueble.  
 Contrato de compra venta debidamente legalizado.  
 Fecha de entrega  
 Certificado de gravámenes actualizado el mismo que valida que el terreno está libre de 
prohibiciones o impedimentos legales para su utilización y respectiva comercialización.  
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7.6 Cronograma de Ventas: 
El cronograma de ventas se llevará a cabo en los meses de diciembre, enero, febrero y 
marzo del año 2015, el objetivo primordial establecido es básicamente el cumplimiento de las 
fechas de entrega, anteriormente establecido en el cronograma de las fases de trabajo del 
proyecto.  
El propósito establecido es una preventa previa de 3 meses con el objeto de mantener 
un flujo de ingresos equilibrado para desarrollar el proyecto conforme el respectivo avance.  
A continuación se detalla el cronograma valorado de ventas, con las respectivas 
formas de pago. El valor total de ventas total asciende a USD $ 1‘300.877,20, de los cuales 
en el mes de entrega de los inmuebles se pretende recibir la mayor cantidad de ingresos, estos 
corresponde al 55% del total de ventas cuyo valor es USD $ 715.482,46, y sin duda esto 
facilitará a que cualquiera de los propietarios pueda adquirir su inmueble con algún crédito 
hipotecario disponible en el mercado.  Cabe destacar que en la actualidad, el IESS por 
ejemplo, no entrega créditos hipotecarios sin que la obra se encuentre  terminada, y 
únicamente financia el 80% de la propiedad que se adquiera. 
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Tabla 23: Cronograma Valorado de Ventas 
Elaborado por: Elaborada por las autoras, 2014 
 
 
7.7 Conclusiones 
Primordialmente los ingresos que se reciben en la fase de ventas, ayudan básicamente  
aseguran el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para la exitosa culminación del 
proyecto.  La estrategia de ventas ha sido estipulada, sin considerar la gran acogida que tiene 
el proyecto sin mayor publicidad, puesto que como se mencionó anteriormente, ya existen 
personas interesadas en los departamentos y sobre todo en los lofts y la suit, sin duda alguna 
esto se convierte en una gran motivación, para que el proyecto sea concebido con mucho 
optimismo para su respectiva ejecución. La demanda de propiedades en el sector de Cumbaya 
se encuentra en su mejor momento y esto es un plus que también ayuda mucha.  
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 
El análisis financiero nos permitirá determina los beneficios o pérdidas que pueden resultar 
de  la ejecución del proyecto, de construcción en este caso, así como el poder tomar  las decisiones 
necesarias de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. 
Para  el  análisis  financiero  es  necesario  utilizar  los  ingresos,  egresos,  los  cronogramas  de 
trabajo  y  el  cronograma de  ventas, que determinarán  el  flujo de  caja  y  a  través de  estos, poder 
determinar  los  valores  de  VAN  (Valor  Actual Neto)  y  del  TIR  (Tasa  Interna  de  Retorno)  que  nos 
permiten de una manera cierta conocer si es un proyecto viable o no. 
El  valor  de  ventas  total  asciende  a  USD  $  1‘300.877,20  y,  hemos  definido  el  siguiente 
esquema de ventas: 
El 10 % de reserva  correspondería a USD $ 130.087,72 
A la firma del contrato de compra venta el 25%, que corresponde a USD $325.219,30 
10%, cuotas divididas en 10 meses, el primer pago se lo deberá realizar al mes siguiente de la 
firma del contrato de compra venta. Y el valor total es de USD $ 130.087,72 
Finalmente el 55% del total de la deuda, al momento de la entrega del inmueble, cuyo valor 
es USD $ 715.482,46 
Una vez conocidos  los  ingresos y egresos, podemos en base a estos valores, determinar  la 
utilidad neta, el margen neto y la rentabilidad con un análisis financiero estático. 
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ANALISIS FINANCIERO ESTATICO  
 Ingresos Totales por 
ventas   $ 1.300.877,20  
     Costos terreno  $    210.000,00  
     Costos indirectos  $      70.821,00  
     Costos directos  $    778.638,80  
 Egresos Totales   $ 1.059.459,80  
 Utilidad neta   $    241.417,40  
 Margen neto  18,56%
 Rentabilidad neta (ROI)  22,79%
 
Tabla 24: Análisis Estático 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
Para determinar el VAN y el TIR, debemos primero encontrar la tasa de descuento 
que viene a ser el rendimiento mínimo esperado por el inversor. Entonces para la tasa de 
descuento utilizaremos valores del mercado de Estados Unidos ya que los datos para Ecuador 
son muy pocos. 
Para el cálculo de la tasa de descuento, utilizaremos el CAPM (Capital Asset Pricing 
Model), que es un modelo que permite valorar los activos financieros basados en la relación 
lineal entre rendimiento esperado y riesgo.  
re = rf + (rm – rf) * β + rp 
re = Tasa de Rendimiento Esperado por método CAPM 
rf  = Tasa de interés libre de riesgo = 3.22% (Banco Central del Ecuador, 2014) 
rm = Rendimiento del Mercado Inmobiliario en Estados Unidos.  = 22,71% (Google Finance, 
2014) 
β = Coeficiente de riesgo sector de la construcción inmobiliaria en Estados Unidos. = 0,85 
(Ambiente Construido Revista, 2014) 
rp = Tasa riesgo país es la diferencia de rendimientos entre los bonos de Ecuador (El Comercio, 
2014) y los de USA, riesgo default, por estar en la misma moneda = 7.95 (Investing.com, 2014) 
 
 
 
 
 
115 
 
re = 3.22 + (22.71 –3.22) *0852 +(7.95 – 3.22) 
 
 
 
FLUJO DE CAJA 
  
 
Tabla 25: Flujo de Caja 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
 
 
 
8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUBTOTALES Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
EGRESOS MENSUALES TOTALES 600,00$                 -$                          -$                  22.361,65$        29.034,73$         51.929,06$         112.560,77$       109.384,75$    133.564,84$        42.071,48$      51.570,24$      92.017,80$      74.674,62$        71.465,68$        38.613,41$        12.900,76$         
EGRESOS ACUMULADOS 7.310,00$              7.310,00$                7.310,00$        29.671,65$        58.706,38$         110.635,44$       223.196,22$       332.580,97$    466.145,81$        508.217,29$    559.787,53$    651.805,34$    726.479,95$      797.945,63$      836.559,04$      849.459,80$       
Inversión inicial 317.310,00$             
10% de Reserva 130.087,72$             32.521,93$             32.521,93$      32.521,93$        32.521,93$         
25% a la firma del contrato 325.219,30$             108.406,43$     108.406,43$      108.406,43$       
10% durante la ejecución del proyecto 130.087,72$             13.008,77$         13.008,77$         13.008,77$         13.008,77$      13.008,77$          13.008,77$      13.008,77$      13.008,77$      13.008,77$        13.008,77$        
55% a la entrega 715.482,46$             357.741,23$      357.741,23$       
Ingresos Totales 1.300.877,20$         
INGRESOS MENSUALES TOTALES 32.521,93$             32.521,93$      140.928,36$     153.937,14$      121.415,21$       13.008,77$         13.008,77$      13.008,77$          13.008,77$      13.008,77$      13.008,77$      13.008,77$        13.008,77$        357.741,23$      357.741,23$       
INGRESOS ACUMULADOS 32.521,93$             65.043,86$     205.972,22$     359.909,36$      481.324,56$      494.333,34$      507.342,11$   520.350,88$       533.359,65$   546.368,42$   559.377,20$   572.385,97$     585.394,74$     943.135,97$     1.300.877,20$   
25.211,93$             57.733,86$      176.300,57$     301.202,97$      370.689,12$       271.137,12$       174.761,14$    54.205,07$          25.142,36$      -13.419,11$     -92.428,14$     -154.093,99$    -212.550,89$    106.576,93$      451.417,40$       
INVERSION
FLUJO DE CAJA -317.310,00$     32.521,93$         32.521,93$    118.566,71$   124.902,40$    69.486,15$      -99.552,00$     -96.375,98$   -120.556,06$    -29.062,71$   -38.561,47$   -79.009,03$   -61.665,85$    -58.456,91$    319.127,82$    344.840,47$    
Tasa de descuento = re = 24.51 
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Gráfico 26: Flujo de Caja Mensual 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
 
Con este valor procedemos a determinar el valor del VAN, para lo cual utilizamos 
Excel. Primero calculamos el valor neto presente (VNA) del flujo de caja, que serían los 
ingresos mensuales totales, menos los egresos totales mensuales es decir, escogemos todo el 
rango del flujo de caja mensual y, no tomamos en cuenta la inversión inicial. 
La tasa de descuento de 21.9% debemos dividir para 12 a fin de obtener la tasa de 
descuento mensual. 
Entonces:  
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VNA =   $      366.959,04  
Para obtener el VAN restamos a este valor, el valor de la inversión inicial: 
VAN = $362.775,87 - $317.310  
 
Y obtenemos: 
 
VAN =    $        49.649,04  
 
Como factores importantes para el análisis financiero de nuestro proyecto, vamos a 
determinar la sensibilidad que tiene nuestro proyecto a tres variaciones posibles: 
 Incremento en los costos 
 Incremento en el tiempo estimado de ventas 
 Disminución en los precios de venta 
Pasaremos a calcular el VAN en los tres diferentes escenarios a fin de determinar la 
sensibilidad del mismo antes estas variaciones. 
En nuestro primer escenario, asumimos que los costos se incrementan y todas las otras 
variables permanecen sin cambio. Asumimos incrementos en rangos de 1% hasta encontrar el 
valor porcentual en el cual el VAN se hace negativo.  
INCREMENTO 
PORCENTUAL 
EN COSTOS 
 VNA   VAN  
1%  $  355.689,94   $    45.689,94  
2%  $  348.604,01   $    38.604,01  
3% $  341.518,08 $    31.518,08 
4% $  334.432,14 $    24.432,14 
5%  $  327.346,21   $    17.346,21  
6%  $  320.260,28   $    10.260,28  
7%  $  313.174,35   $      3.174,35  
8%  $  306.088,42   $     -3.911,58  
Gráfico 27: Sensibilidad del VAN ante incremento de costos 
Elaborado por las autoras,  2014. 
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Entonces, si se tiene un incremento del 8% o más en los costos, y todas las otras 
variables no sufren cambio, se convierte en un proyecto no viable. 
Para el caso del incremento en el tiempo de venta, estimamos que todo el proyecto, 
incluidas las fases de preventa y cierre tendrían una duración total de quince (15) meses. Si se 
aumenta el tiempo de venta de los departamentos, sin que las otras variables sufran ningún 
cambio, afecta directamente nuestro flujo de caja y por tanto tenemos: 
INCREMENTO 
TIEMPO DE 
VENTA 
 VNA   VAN  
                     1 $  362.775,87 $    45.465,87 
                     2   $  346.721,92   $    29.411,92  
                     3   $  330.955,56   $    13.645,56  
                     4   $  269.209,50   $   -48.100,50  
 
Tabla 26: Sensibilidad del VAN ante incremento en el tiempo de venta 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
Con esto vemos que una demora de cuatro (4)  meses o más en la venta de los 
departamentos, hacen que el proyecto no sea viable. 
Finalmente en el tercer escenario, tenemos que evaluar lo que ocurriría en el caso de 
una baja en el precio de venta de los departamentos considerando, que las otras variables 
permanecen constantes. 
DISMINUCION 
EN EL VALOR 
DE VENTA 
 VNA   VAN  
1%  $  356.203,51   $    38.893,51  
2%  $  345.447,99   $    28.137,99  
3%  $  334.692,47   $    17.382,47  
4%  $  323.936,95   $      6.626,95  
5%  $  313.181,42   $     -4.128,58  
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Tabla 27: Sensibilidad del VAN ante disminución del valor de venta 
Elaborado por las autoras,  2014. 
 
Como podemos ver, a partir de una disminución de 5% o mayor, en el precio de venta, 
el proyecto deja de ser viable. 
8.1 Balance General 
“Es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una 
fecha determinada. El balance general lo conforman tres elementos: el Activo, el Pasivo y el 
Capital Contable.” (Ávila Macedo, 2014) 
Este documento financiero permite conocer la relación de los bienes de la empresa 
con sus deudas y el capital, así como las utilidades o pérdidas de la misma, en un momento 
específico.  
 
Caja  $                  -   Materias primas.  $     778.638,81 
Bancos Otros  $      70.821,00 
Clientes Servicios.
Cuentas por cobrar  $     715.433,57 Otros
Almacén de materiales Papel comercial.
Productos terminados Créditos.
Productos en procesos
Terrenos
Inmuebles  $     849.459,81 
Créditos
Fianzas
Valores
Patentes
Concesiones 
Utilidad Neta  $     241.328,49 
Capital Social  $     474.105,08 
Reservas 
 TOTAL ACTIVOS  $  1.564.893,38  TOTAL PASIVOS  $  1.564.893,38 
Inmaterial Préstamos a largo plazo
Gastos amortizables Patrimonio
Material Hipotecas
NO CORRIENTE Financiero NO CORRIENTE Exigibles a Largo Plazo Obligaciones a largo plazo
CORRIENTE Realizable CORRIENTE Acreedores varios
Inventarios Deudas a corto plazo
EDIFICIO SIDNEY I
ACTIVO PASIVO
Disponible Proveedores
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2015
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Es importante señalar que escogimos esta fecha ya que nos da una clara idea del 
capital que se necesita ya que para entonces, está pendiente el pago del saldo del 55% de la 
venta de los departamentos y, la obra debe estar concluida es decir, se tiene la mayor parte 
del valor de venta por cobrar y ya se hizo casi la totalidad de la inversión. 
8.2 Estado de Resultados 
El estado de resultados complementa la información que provee el balance general y 
lo mostramos a continuación: 
  
De los resultados podemos ver la utilidad prevista para el proyecto. 
8.3 Punto de Equilibrio 
A continuación vamos a calcular el punto de equilibrio, que se obtiene de dividir el 
costo total del proyecto para el área útil, es decir, el valor de venta al cual se igualan los 
costos con los ingresos. 
Punto de Equilibrio = $849.459,81 / 609.04 m2 = $ 1.739,56 /m2 
CUENTAS  DOLARES 
1 Ingresos por ventas  $ 1.300.788,30 
2 Gastos generales  $ 1.059.459,81 
3 Resultados de operación (1-2)  $    241.328,49 
4 Otros ingresos  $                     -   
5 Otros gastos  $                     -   
6 Utilidad antes de Impuesto (3+4-5)  $    241.328,49 
7 Impuestos  $                     -   
8 Utilidad Neta (6-7)  $    241.328,49 
ESTADO DE RESULTADOS
SIDNEY I
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Este sería el valor por metro cuadrado si se vendiera el área útil únicamente pero, en 
nuestro caso se incluyen además, en los departamentos que correspondan, las terrazas, los 
jardines, los parqueaderos y las bodegas es decir, áreas que son propias de cada departamento 
y, que no deben tener el mismo valor, por los acabados, del metro cuadrado de cada 
departamento. El costo promedio del metro cuadrado, del área útil, establecido es de 
$1.891,67. El costo del metro cuadrado de balcón es de $350,00, el costo del metro cuadrado 
de terraza es de $450,00, el costo del parqueadero es de $6.900,00, el costo del metro 
cuadrado de jardín es de $230,00 y el costo de cada bodega es de $3.990,00. 
8.4 Tasa Mínima Aceptable de Retorno 
Como todo proyecto de inversión financiera, se espera una tasa de retorno por el 
capital invertido y, es necesario determinar la Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 
(Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 
TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se 
aplica para llevar a valor presente los FNE y el VS 
La TMAR es, la tasa a la cual el valor presente se hace cero por tanto: 
 
 
Estos valores se obtienen con una TMAR mensual de 3.26036% 
Es decir, TMAR = 39.12%  
VNA = 317.310,00$       
VAN = $362.775,87 - $317.310
VAN = 0,00$                 
122 
 
 
Para el cálculo del TIR de nuestro proyecto, utilizamos el flujo de caja (Anexo A) e 
incluimos el valor de la inversión inicial, de lo que se obtiene el siguiente resultado: 
TIR mensual = 3,48% 
 
El valor anual es entonces el valor mensual por 12: 
TIR anual = 41,74% 
 
Para que un proyecto sea aceptable se deben cumplir las siguientes condiciones 
Técnica Aceptación Rechazo 
VPN >= 0 <0 
TIR >= TMAR < TMAR 
Comparado tenemos que el VPN es mayor que cero y TIR (41,74%), es mayor al 
TMAR  (39,12%) y por tanto, nuestro proyecto es viable. 
8.5 Conclusiones 
 Como podemos observar, de acuerdo a los valores obtenidos del VAN y TIR, el 
proyecto es económicamente viable ya que se tiene valores positivos de VAN y el TIR es de 
41,74% que lo hace bastante atractivo. 
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 En cuanto a la sensibilidad del VAN respecto al incremento de costos, históricamente 
ya no se han tenido variaciones tan altas y algunos costos se incrementan mientras otros bajan 
lo cual hace que el incremento esperado en un tiempo de 10 meses no exista. 
 En cuanta la las variaciones en el tiempo de venta, se tiene ya interesados y corredores 
que están esperando el inicio de las ventas. También debido a la poca oferta, alta demanda y, 
a que solo son tres departamentos y tres suites, los tiempos de venta no deberían superar lo 
estimado. 
 En cuanto a la sensibilidad del VAN, respecto a la baja en los precios de venta, se 
tiene que los datos de proyectos similares, la demanda existente y el corto tiempo de inicio y 
duración del proyecto sugieren que estamos en precios acordes al mercado, al momento 
adecuado y no se espera una baja de precios en el corto o mediano plazo. 
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